



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działania podejmowane
przez IZ i IP
PO Rozwój Polski Wschodniej
w celu przyśpieszenia realizacji
programu.

Czym zarządzamy ?

103 projekty na LPI

93 podstawowe

10 rezerwowych

103 projekty na LPI

43 podpisane

umowy o dofinansowanie

projekty konkursowe

41 podpisanych

umów o dofinansowanie

50 projektów z LPI
w fazie przygotowania

84 podpisane
umowy o dofinansowanie

Jak zarządzamy projektami indywidualnymi ?

wsparcie w zakresie weryfikacji i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach tzw. projektu *pipeline*

wsparcie wybranych projektów w ramach inicjatywy JASPERS

wsparcie indywidualne w ramach wizyt monitoringowych realizowanych przez IP PO RPW

spotkania informacyjne poświęcone przygotowaniu projektów indywidualnych oraz realizacji projektów z podpisanymi umowami o dofinansowanie

analiza propozycji zmian w poszczególnych projektach we współpracy z IP oraz Beneficjentem

Jak zarządzamy projektami z umowami o dofinansowanie?

analiza możliwości wykorzystania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu

dodatkowy system monitorowania płatności
- ankiety i wizyty monitoringowe

koordynowanie prac Grup Roboczych związanych z wdrażaniem projektów ponadregionalnych

spotkania dotyczące postępu w realizacji płatności w ramach umów
Analiza przyczyn opóźnień związanych z absorpcją środków oraz wypracowanie działań usprawniających absorpcję środków

weryfikacja i sprawdzenie w trybie roboczym aktualności harmonogramów rzeczowo – finansowych wybranych projektów

Jak upraszczamy procedury ?

dopuszczenie przedkładania wniosku o dofinansowanie do oceny przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

dopuszczenie przedkładania tzw. dużych projektów realizowanych w formule „żółtego” i „czerwonego” FIDIC-a do zatwierdzenia KE, w których nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę

przygotowanie dedykowanych wzorów umów o dofinansowanie dla różnych typów działań, projektów i wnioskodawców

w przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” dopuszczenie podpisania umowy o dofinansowanie bez pozwolenia na budowę, pod warunkiem ustanowienia kontraktu z wykonawcą przed podpisaniem umowy

Jak upraszczamy procedury finansowania ?

zastosowanie w ramach PO RPW mechanizmów zaliczkowania 100% wartości projektu na rzecz beneficjenta oraz możliwości przekazywania zaliczek na rzecz wykonawców

rozszerzenie katalogu beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów w celu umożliwienia przedsiębiorcom szerszego dostępu do środków UE

dopuszczenie certyfikowania do KE wydatków kwalifikowalnych beneficjentów w ramach tzw. dużych projektów przed faktycznym zatwierdzeniem tych projektów przez KE

zastosowanie zasady przekazywania i rozliczania w ramach realizowanych projektów w pierwszej kolejności środków będących wkładem UE, następnie dopiero dopełnianych wkładem krajowym

Jak skracamy terminy procedur ?

wyznaczenie maksymalnego i nieprzekraczalnego terminu na ocenę wniosków o dofinansowanie przez IP od momentu zakończenia konkursu do momentu ogłoszenia wyników – **90 dni kalendarzowych**

przyjęcie maksymalnego terminu na rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność oraz załączenie go do deklaracji i poświadczenia wydatków z IZ do Instytucji Certyfikującej, tj. **60 dni kalendarzowych** od dnia wprowadzenia wniosku o płatność do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13)

Departament Programów Ponadregionalnych Instytucja Zarządzająca PO RPW

www.PolskaWschodnia.gov.pl

Michał Kober

Dziękuję za uwagę