



Sprawozdanie roczne
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
za rok 2017

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Warszawa, maj 2018 r.

Spis treści

CZĘŚĆ A.....	4
1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	4
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	4
2.1. SYSTEM REALIZACJI POPW	4
2.2. ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO.....	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	8
3.1 Przegląd wdrażania.....	8
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia	8
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	9
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.....	10
IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna	11
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	12
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	29
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	30
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	39
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)	40
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	41
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania	41
b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)	43
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	44

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	44
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO	45
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	48
10.1. Duże projekty.....	48
10.2. Wspólne plany działania.....	49
11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	50
12. ZAŁĄCZNIKI.....	52
Załącznik 1. Streszczenie Sprawozdania POPW 2014-2020 za rok 2017	53
Załącznik 2. Wykaz skrótów użytych w Sprawozdaniu.....	56
Załącznik 3. Tabele w formacie zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 (w oddzielnym pliku Excel) właściwe dla POPW.....	57

CZĘŚĆ A¹

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16RFOP003
Nazwa programu	Polska Wschodnia 2014-2020
Wersja	2017.0
Rok sprawozdawczy	2017
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	17 maja 2018 r.

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. SYSTEM REALIZACJI POPW

Dokumenty wdrożeniowe POPW²

POPW 2014-2020 – w marcu 2017 r. została wprowadzona zmiana w rozdz. 8. System koordynacji w zakresie możliwości finansowania inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich z RPO. Zmiana przyjęta była decyzją ministra właściwego ds. rozwoju i wymagała jedynie notyfikacji (poinformowania) Komisji Europejskiej. W 2017 r. procedowano dwie kolejne zmiany POPW, które zostaną wprowadzone w 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu był trzykrotnie aktualizowany w 2017 r., przede wszystkim ze względu na:

- zatwierdzanie przez KM POPW kryteriów wyboru projektów oraz ich aktualizacje,
- aktualizację wykazu projektów zidentyfikowanych,
- aktualizację opisu działań i poddziałań,
- potrzebę wprowadzenia zmian doprecyzowujących i porządkowych.

Kryteria wyboru projektów

W 2017 r. zmianom podlegały kryteria wyboru projektów wszystkich PI (działań i poddziałań) z wyjątkiem PI3a. Zmiany PI 3b, PI3c PI7d wynikały z dotychczasowych doświadczeń i miały na celu zwiększenie efektywności wdrażania. W drugiej połowie roku przeprowadzono zmianę kryteriów wynikającą m.in z konieczności dostosowania zapisów do zmian prawnych³ (PI3b, PI3c, PI4e, PI7b, PT).

¹ Dane wymagane co roku („Sprawozdania podstawowe”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

² Wykaz wszystkich skrótów zawartych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku 2

³ Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej Dz.U.2014 poz. 1146 z późn. zm.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w POPW 2014-2020 zostały zniesione wraz z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, kwestie te regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS.

Rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW zostało zmienione w marcu 2017 r.

Dokumenty kluczowe dla realizacji POPW

Porozumienia Instytucji Zarządzającej z Instytucjami Pośredniczącymi POPW zawarto w 2015 r. W listopadzie 2017 r. podpisano aneks do porozumienia z IP POPW – CUPT.

Instrukcje Wykonawcze Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących POPW 2014-2020 zaktualizowano w 2017 r.

Opis funkcji i procedur Instytucji Zarządzającej POPW 2014-2020 zatwierdzono w 2015 r. i w kwietniu 2017 r. uległ zmianie.

Podmioty pełniące funkcje doradczo-opiniodawcze

Komitet Monitorujący POPW 2014-2020 (KM POPW)

W 2017 r. odbyły się 3 posiedzenia KM PO PW (styczeń, czerwiec, grudzień) na których przyjęto m.in. uchwały ws.:

- zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla PI3b, dwóch działań z PI3c oraz PI7d (dwukrotnie w ciągu roku) oraz dla PI4e i 7b;
- zmian Programu;
- zmian Planu ewaluacji;
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego POPW za 2016 r.

Dodatkowo odbyły się 3 posiedzenia w trybie obiegowym, na których przyjęto 3 uchwały dotyczące zmiany kryteriów wyboru projektów dla jednego z działań PI3c oraz PI7d i osi IV Pomoc Techniczna.

Przy KM POPW działają **dwie grupy robocze KM POPW:**

- **Grupa robocza ds. przedsiębiorczości** (2 spotkania: w styczniu i marcu 2017 r. oraz prace w trybie obiegowym w listopadzie 2017 r.)
- **Grupa robocza ds. transportu** (prace w trybie obiegowym w: lipcu i listopadzie 2017 r.).

Na spotkaniach ww. Grup m.in. opiniowano proponowane zmiany kryteriów, które następnie były przyjmowane uchwałami KM POPW.

Grupa Sterująca do spraw Polski Wschodniej (GSPW)

W 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia GSPW (3 spotkania – styczeń, marzec i listopad oraz prace w trybie obiegowym - czerwiec). Przedmiotem prac Grupy była przede wszystkim konsultacja zmian kryteriów wyboru projektów dla POPW, harmonogram naborów projektów oraz zmiany POPW.

2.2. ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO⁴

Od rozpoczęcia realizacji POPW:

- złożono 1145 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie o wartości € 2 024,0 mln EFRR (101% alok.⁵), w tym w 2017 r. złożono 532 o wartości € 852,4 mln EFRR;
- zatwierdzono 608 wniosków o dofinansowanie o wartości € 1 569,4 mln EFRR (78% alok.), w tym w 2017 r. zatwierdzono 406 o wartości € 1 088,5 mln EFRR;
- podpisano 564 umowy o dofinansowanie o wartości € 1 348,8 mln EFRR (67% alok.), w tym w 2017 r. podpisano 402 o wartości € 993,6 mln EFRR;
- zatwierdzono wnioski o płatność o wartości € 220,9 mln EFRR (11% alok.), w tym w 2017 r. zatwierdzono o wartości € 203,4 mln EFRR;
- zatwierdzono deklaracje o wartości wydatków kwalifikowalnych € 250,4 mln, w tym € 212,9 mln EFRR (11% alok.), a w 2017 r. zatwierdzono o wartości € 229,4 mln, w tym € 95,1 mln EFRR.

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 19 naborów dla wszystkich działań POPW na łączną kwotę € 1 205,3 mln. W ich wyniku podpisano 532 UoD o wartości € 633,9 mln EFRR (53% alok. na projekty konkursowe). W 2017 r. uruchomiono 7 naborów na łączną kwotę € 462,8 mln.

Zidentyfikowanych i ujętych w zapisach SZOOP było 32 projektów o wartości € 725,4 mln EFRR, z czego podpisanych UoD (89% alok. na projekty pozakonkursowe):

- 14 w II osi POPW (wartość € 357,1 mln EFRR), dla 14 podpisano UoD (wartość € 381,3 mln EFRR);
- 10 w III osi POPW (wartość € 364,2 mln EFRR), dla 8 podpisano UoD (wartość € 328,2 mln EFRR);
- 8 w osi IV (wartość € 4,1 mln EFRR), podpisano 10 UoD (wartość € 5,3 mln EFRR).

Beneficjenci w podziale na sektory gospodarki (sekcje PKD)

Beneficjenci korzystający ze wsparcia POPW należą głównie do sektora **przetwórstwa przemysłowego** (57%). Inne sektory to **informacja i komunikacja** (10%), **handel** (8%), **administracja publiczna** (7%), oraz **działalność naukowa i techniczna i budownictwo** - po 6%⁶.

Beneficjentami POPW są: przedsiębiorcy (90 %); jst (8%); administracja rządowa (2%).

Udzielone wsparcie w POPW przypada w: 62% jst; 37% przedsiębiorcom, a 1% administracji rządowej.

Rozkład terytorialny udzielonego wsparcia

W makroregionie udzielone wsparcie w oparciu o UoD rozłożyło się następująco:

- podlaskie 26% (€ 355,3 mln EFRR),
- lubelskie 22% (€ 288,3 mln EFRR),
- podkarpackie 20% (€ 256,6 mln EFRR),
- warmińsko-mazurskie 16% (€ 220,3 mln EFRR),

⁴ Przyjęty kurs EUR 4,1808 PLN w całym dokumencie

⁵ Alokacji tj. €2 000 mln (z rezerwą wykonania)

⁶ Dane dotyczą liczby beneficjentów

- świętokrzyskie 15% (€ 200,4 mln EFRR),
- projekty realizowane w całym kraju poniżej 1% (€ 5,3 mln EFRR).

Środki UE wg UoD przyznano w 51% na tereny miejskie, 37% na tereny wiejsko-miejskie i 12% na tereny wiejskie.

W ramach POPW nie przewidziano stosowania **instrumentów inżynierii finansowej**.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Na koniec 2017 r. podpisano UoD dla wszystkich 14 zidentyfikowanych projektów, realizowanych ze środków POPW, komplementarnych do projektów realizowanych w formule ZIT ze środków RPO i ujętych ramach Strategii ZIT 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej.

Ocena tempa wdrażania

W 2017 r. nastąpiło znaczące przyspieszenie tempa wdrażania POPW, co przełożyło się na wysoki poziom kontraktacji oraz alokacji uruchomionej w naborach, a także znaczący wzrost poziomu certyfikacji w stosunku do 2016 r. Na koniec 2017 r. można mówić o zakontraktowaniu całości środków dostępnych w ramach II i III osi (projekty infrastrukturalne). Program jest wdrażany w sposób sprawny i w 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy w jego wdrażaniu.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przegląd wdrażania

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Od początku realizacji POPW:

- złożono 1082 WoD poprawnych formalnie o wart. ogół. € 1 031,1 mln, € 569,5 mln EFRR (79% alok. I oś), w tym 511 WoD w 2017 r. (ogół. € 487,9 mln, € 269,8 mln EFRR);
- zatwierdzono 548 WoD o wart. ogół. € 398,5 mln, € 226,1 mln EFRR (31% alok. I oś), w tym 369 WoD w 2017 r. (ogół. € 269,3 mln, € 156,8 mln EFRR);
- **podpisano 505 UoD** o wart. ogół. € 335,7 mln, € 191,9 mln EFRR (27% alok. I oś), w tym 365 UoD w 2017 r. (ogół. € 273,1 mln, € 157,6 mln EFRR);
- **zatwierdzono WoP** o wart. ogół. € 53,2 mln, € 30,1 mln EFRR (4% alok. I oś), w tym w 2017 r. o wart. ogół. € 48,3 mln, € 27,1 mln EFRR;
- **zatwierdzono deklaracje** o wart. wydatków kwalifikowalnych € 54,1 mln, € 46,0 mln EFRR (8% alok. I oś), w tym w 2017 r. o wart. € 48,1 mln, € 40,9 mln EFRR.

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 16 (6 w 2017 r.) naborów na łączną kwotę € 533,5 mln (€ 265,5 mln w 2017 r.), co stanowiło 74% alok. I oś.

Beneficjenci korzystający ze wsparcia I osi należeli głównie do sektora **przetwórstwa przemysłowego** (63%). Inne sektory to **informacja i komunikacja** (11%) **handel** (9%), oraz **działalność naukowa i techniczna** (6%). Pozostałe 11% to różne sektory, np. budownictwo, edukacja, opieka zdrowotna. Beneficjentami byli przedsiębiorcy (99%), pozostali to m.in. ośrodki innowacji.

Wsparcie wg UoD trafiło do województw: podkar. (35%), lub. (33%), warm-maz. (16%), podl. (11%), święt. (5%), z czego na tereny miejskie 50%, wiejskie 36%, a na miejsko-wiejskie 14%.

Na koniec 2017 r. w oparciu o UoD zostało wspartych 542 przedsiębiorców, spośród nich 395 zakończyło realizację projektów.

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi I.

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Od początku realizacji POPW:

- złożono 45 WoD poprawnych formalnie o wart. ogół. € 1 382,4 mln, w tym € 1 082,3 mln EFRR (118% alok. II oś), w tym 12 WoD w 2017 r. (ogół. € 402,8 mln, € 318,3 mln EFRR);
- zatwierdzono 42 WoD o wart. ogół. € 1 250,5 mln, w tym € 971,2 mln EFRR (106% alok. II oś), w tym 27 WoD w 2017 r. (ogół. € 880,5 mln, € 667,3 mln EFRR);
- **podpisano 41 UoD** o wart. ogół. € 1 099,1 mln, w tym € 823,4 mln EFRR (90% alok. II oś), w tym 26 UoD w 2017 r. (ogół. € 813,7 mln, € 598,7 mln EFRR);
- **zatwierdzono WoP** o wart. ogół. € 212,8 mln, w tym € 178,3 mln EFRR (19% alok. II oś), w tym w 2017 r. o wart. ogół. € 195,3 mln, € 164,9 mln EFRR;
- **zatwierdzono deklaracje** o wart. wydatków kwalifikowalnych € 181,8 mln (€ 154,5 mln EFRR, 20% alok. II oś) w tym w 2017 o wart. ogół. € 167,9 mln, € 142,8 mln EFRR.

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 3 konkursy (1 w 2017 r.) w osi II (PI7b) na € 671,9 mln (w 2017 r. € 197,3 mln) – podpisano 27 UoD o wart. ogół. € 582,2 mln, w tym € 442,0 mln EFRR (93% alok. PI7b).

W PI4e ze zidentyfikowanych 14 projektów o wart. ogół. € 493,7 mln, w tym € 357,1 mln EFRR – do końca 2017 r. na wszystkie 14 podpisano UoD o wart. ogół. € 516,9 mln, w tym € 381,3 mln EFRR (87% alok. PI4e).

Beneficjenci korzystający ze wsparcia II osi to jst, należące do sektora **administracji publicznej** (100%). Wsparcie w oparciu o UoD trafiło do województw: podl. (32%), lub. (23%), podkar. (18%), święt. (14%), warm.-maz. (13%), z czego na tereny miejskie 72%, wiejskie 11%, a na miejsko-wiejskie 17%.

Zgodnie z UoD planowane jest wybudowanie 50,67 km i przebudowanie/zmodernizowanie 96,37 km dróg.

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi II.

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Do końca 2017 r. w ramach osi III zidentyfikowanych było 10 projektów o wartości ogółem € 657,6 mln, w tym € 364,2 mln EFRR (ok. 110% alok. III oś).

Od początku realizacji POPW:

- złożono i zatwierdzono 8 WoD o wart. ogół. € 542,9 mln, w tym € 366,0 mln EFRR (111% alok. III oś), w tym 7 WoD w 2017 r. (ogół. € 393,2 mln, € 262,6 mln EFRR);
- **podpisano 8 UoD** o wart. ogół. € 494,1 mln, w tym € 328,2 mln EFRR (99% alok. III oś), w tym 7 UoD w 2017 r. (ogół. € 358,0 mln, € 234,2 mln EFRR);
- **zatwierdzono WoP** o wart. ogół. € 14,4 mln, w tym € 9,9 mln EFRR (3% alok. III oś) – całość w 2017 r.;
- **zatwierdzono deklaracje** o wart. wydatków kwalifikowalnych € 11,6 mln (€ 9,9 mln EFRR, 3% alok. III oś), całość w 2017 r.

Beneficjenci korzystający ze wsparcia III osi należą do sektora **budownictwa**⁷. Wsparcie w oparciu o UoD trafiło do województw: warm.-maz. (26%), świąt. (23%), podl. (22%), podkar. (15%), lub. (14%). Wszystkie projekty są realizowane na terenach wiejsko-miejskich.

W oparciu o UoD planowane jest przebudowanie/zmodernizowanie 430,37 km linii kolejowych.

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi III.

⁷ Podział w oparciu o sekcje PKD – zgodnie z UoD beneficjent wskazał klasyfikację PKD F.42.12 (tj. Sekcja F: budownictwo, podgrupa 42.12: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej). Jedynym beneficjentem osi III są PKP PLK S.A.

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna

Do końca 2017 r. w ramach osi IV zidentyfikowanych było 8 projektów o wartości ogółem € 5,0 mln, w tym € 4,1 mln EFRR (12% alok. IV oś).

Od początku realizacji POPW:

- złożono i zatwierdzono 10 WoD o wart. ogół. € 7,3 mln (€ 6,2 mln EFRR, 18% alok. IV oś), w tym 2 WoD w 2017 r. o wart. ogół. € 1,9 mln (€ 1,6 mln EFRR);
- **podpisano 10 UoD** o wart. ogół. € 6,3 mln (€ 5,3 mln EFRR, 16% alok. VI oś), w tym 4 UoD w 2017 r. o wart. ogół. € 3,8 mln (€ 3,2 mln EFRR);
- **zatwierdzono WoP** o wart. ogół. € 3,0 mln (€ 2,55 mln EFRR, 8% alok. VI oś), w tym w 2017 r. o wart. ogół. € 1,8 mln (€ 1,5 mln EFRR);
- **zatwierdzono deklaracje** o wart. wydatków kwalifikowalnych € 2,9 mln (€ 2,47 mln EFRR, 7% alok. VI oś), w tym w 2017 o wart. ogół. € 1,8 mln, € 1,5 mln EFRR.

Beneficjentami projektów są IZ i IP będące jednostkami administracji rządowej (instytucje szczebla centralnego) działające na terenie całego kraju.

We wrześniu 2017 r. nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej⁸ zniósła konieczność identyfikacji projektów Pomocy Technicznej.

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi IV.

⁸ Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U.2014 poz. 1146 z późn. zm.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Tabela 1.⁹ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3a¹⁰

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia								
Cel szczegółowy: Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej								
<i>Udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w Polsce Wschodniej</i>	%	16,0	2013	17,7	bd	17,7	14,9	16,3

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w grudniu 2018 r.

⁹ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

¹⁰ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.¹¹ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3a¹²

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r .	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia							
Priorytet inwestycyjny 3A							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ¹³	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i>	szt.	1820	190	190	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ¹⁴				210	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw</i>	szt.	1820	190	190	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				210	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe</i>	szt.	1820	190	190	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				210	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje</i>	szt.	910	95	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				8	0	0	0

¹¹ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

¹² Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

¹³ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

¹⁴ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Tabela 1.¹⁵ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3b¹⁶

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia								
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.								
<i>Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (w cenach z 2014 r.)</i>	mIn PLN	15 595	2012	21 460	bd.	15 964,5	19 430,8	18 795,6

Zgodnie z aktualnymi danymi GUS wartość wskaźnika na 2012 r. (bazowa) wynosi 16 526,2 mln PLN, co wynika z aktualizacji danych przez GUS w sierpniu 2015 r.

¹⁵ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

¹⁶ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.¹⁷ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3b¹⁸

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia							
Priorytet inwestycyjny 3B							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ¹⁹	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i>	szt.	870	90	45	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ²⁰				52	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje</i>	szt.	870	90	45	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				52	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)</i>	EUR	24 530 000	3 285 557	152 289	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				211 987	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności</i>	szt.	870	90	45	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				52	0	0	0

¹⁷ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

¹⁸ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

¹⁹ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

²⁰ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Tabela 1.²¹ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3c²²

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia								
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej								
<i>Nakłady na działalność innowacyjną (przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług) w latach 2013-2023 w Polsce Wschodniej (w cenach z 2014 r.)</i>	mIn PLN	2 857	2013	34 965	bd.	13 890	10 568	6 647

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w grudniu 2018 r.

²¹ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

²² Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.²³ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3c²⁴

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia							
Priorytet inwestycyjny 3C							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ²⁵	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i>	szt.	598	285	88	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ²⁶				166	32	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje</i>	szt.	598	285	88	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				166	32	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)</i>	EUR	285 650 000	132 629 417	23 539 498	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				20 733 315	240 434	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy</i>	szt.	185	166	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				29	0	0	0

²³ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207

²⁴ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

²⁵ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

²⁶ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach</i>	EPC ²⁷	142	653	100	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				15	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba wprowadzonych innowacji</i>	szt.	285	419	45	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				14	1	0	0

²⁷ Ekwiwalenty pełnego czasu pracy

II OŚ PRIORYTETOWA NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Tabela 1.²⁸ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI4e²⁹

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa								
Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i obszarach funkcjonalnych								
<i>Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej</i>	mln	298,89	2012	330,00	bd.	336,9	326,30	328,40

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w sierpniu 2018 r.

²⁸ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

²⁹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.³⁰ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 4e³¹

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa							
Priorytet inwestycyjny 4E							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ³²	<i>Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej</i>	szt.	270	314	2	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ³³				25	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej</i>	km	450	1 108,85	8,76	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				1,11	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych</i>	szt.	5	14	1	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				0	0	0	0

³⁰ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

³¹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

³² Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

³³ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

II OŚ PRIORYTETOWA NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Tabela 1.³⁴ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI7b³⁵

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa								
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej								
<i>Wskaźnik drogowej dostępności transportowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT)</i>	miara syntetyczna	18,36	2013	23,17	20,19	19,71	19,32	19,10

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” (zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 r. wynosi 18,40.

³⁴ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

³⁵ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.³⁶ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 7b³⁷

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa							
Priorytet inwestycyjny 7B							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ³⁸	<i>Całkowita długość nowych dróg</i>	km	12,00	50,67	20,29	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ³⁹				0	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg</i>	km	70,00	96,37	22,61	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				0	0	0	0

³⁶ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

³⁷ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

³⁸ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

³⁹ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

III OŚ PRIORYTETOWA PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Tabela 1.⁴⁰ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI7d⁴¹

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa								
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej								
<i>Wskaźnik kolejowej dostępności transportowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT)</i>	miara syntetyczna	15,71	2013	23,75	19,03	18,5	17,24	16,48

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” (zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 r. wynosi 15,72.

⁴⁰ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁴¹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Tabela 3A.⁴² Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 7d⁴³

	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa							
Priorytet inwestycyjny 7D							
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ⁴⁴	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych</i>	km	548,00	430,37	105,33	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ⁴⁵				0	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T</i>	km	110,00	101,23	2,33	0	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]				0	0	0	0

⁴² Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁴³ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁴⁴ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

⁴⁵ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

IV OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA

Tabela 1. ⁴⁶ Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu Pomoc Techniczna ⁴⁷

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna								
Cel szczegółowy: Sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach POPW								
<i>Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE</i>	liczba	0,44	2013	2,00	1,47	0,40	0	0
Cel szczegółowy: Sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja projektów przez beneficjentów programu								
<i>Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów</i>	Skala 1-5	3,92	2013	4,00	4,28	4,28	nd ⁴⁸	nd ⁴⁸

⁴⁶ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁴⁷ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁴⁸ W 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadzono szkoleń finansowanych z 4 osi POPW.

Tabela 3A.⁴⁹ Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla osi IV Pomoc Techniczna⁵⁰

	Wskaźnik	Jednostka miary	2017 r.	2016 r.	2015 r.	2014 r.
IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna						
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ⁵¹	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	os.	472,13	134,13	38,00	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ⁵²			226,01	8,30	0,00	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	szt.	12	8	2	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]			7	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego</i>	szt.	1 101 015	150 000	50 000	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]			881 645	0	0	0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów</i>	os.	3 400	1 000	350,00	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]			2 064	0	0	0

⁴⁹ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁵⁰ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁵¹ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

⁵² Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] ⁵³	<i>Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu</i>	szt.	6	2	1	0
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] ⁵⁴			4	0	0	0

⁵³ Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

⁵⁴ Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

Tabela 3B. ⁵⁵Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w POPW⁵⁶

Nazwa wskaźnika	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	395
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	185
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw	210
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe	210

Wartość wskaźników wykazana w odniesieniu do projektów zakończonych (w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową).

⁵⁵ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁵⁶ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 5.⁵⁷ Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania⁵⁸

Rodzaj wskaźnika ⁵⁹	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka miary	Cel pośredni na 2018 r.	Cel końcowy 2023 r.	2017 r.		2016 r.		2015/2014	
					rocznie	wartość skumulowana	rocznie	wartość skumulowana	wartość skumulowana	rocznie
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
wskaźnik	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie</i>	szt.	250	2260	363	395	32	32	0	0
KEW	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w podpisanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	430	-	224	542	318	318	0	0
wskaźnik finansowy	<i>Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych</i>	EUR	150 987 454	846 399 915	48 104 366,48	54 125 323,98	6 020 957,5	6 020 957,5	0	0
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa										
wskaźnik	<i>Całkowita długość nowych dróg</i>	km	0	12	0	0	0	0	0	0
wskaźnik	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg</i>	km	0	70	0	0	0	0	0	0
KEW	<i>Długość nowych oraz przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w podpisanych umowach o dofinansowanie</i>	km	40	-	104,14	147,04	42,9	42,9	0	0
wskaźnik finansowy	<i>Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych</i>	EUR	212 528 934	1 077 830 696	167 947 915,29	181 775 061,09	13 827 145,8	13 827 145,8	0	0
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa										
wskaźnik	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych</i>	km	0	548	0	0	0	0	0	0
KEW	<i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w podpisanych umowach o dofinansowanie</i>	km	240	-	325,05	430,38	105,33	105,33	0	0
wskaźnik finansowy	<i>Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych</i>	EUR	55 259 495	388 713 790	11 621 770,13	11 621 770,13	0	0	0	0

⁵⁷ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁵⁸ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁵⁹ Kluczowe etapy wdrażania (KEW), produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu.

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 6.⁶⁰ Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej⁶¹

Oś priorytetowa	Finansowanie ogółem [EUR]	Stopa dofinansowania [%]	Całkowite koszty kwalifikowalne w podpisanych UoD [EUR]	Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych w podpisanych UoD w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej	Publiczne koszty kwalifikowalne w podpisanych UoD [EUR]	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów ⁶²	Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia	846 399 915	85,0%	285 173 865,71	33,69%	192 656 347,81	45 333 506,06	5,36%
II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	1 077 830 696	85,0%	1 000 943 899,81	92,87%	1 000 943 899,81	194 117 902,52	18,01%
III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa	388 713 790	85,0%	386 159 482,38	99,34%	383 121 756,90	11 699 300,17	3,01%
IV Pomoc Techniczna	39 996 778	85,0%	6 286 902,95	15,72%	6 286 902,95	3 000 133,26	7,50%
Ogółem	2 352 941 179	85,0%	1 678 564 150,85	71,34%	1 583 008 907,47	254 150 842,01	10,80%
Suma całkowita	2 352 941 179	85,0%	1 678 564 150,85	71,34%	1 583 008 907,47	254 150 842,01	10,80%

⁶⁰ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁶¹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁶² Dane w oparciu o złożone wnioski o płatność przeliczone po stałym kursie EUR 4,1808 PLN

Tabela 7.⁶³ Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji⁶⁴

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
1	064	01	07	07	03	01	PL32	22 005,36	18 704,55	22 005,36
1	064	01	07	07	03	01	PL62	11 481,06	9 758,90	0,00
1	064	01	07	07	03	03	PL31	4 471 034,25	2 702 979,09	750 418,27
1	064	01	07	07	03	03	PL32	76 564,29	65 079,65	20 929,01
1	064	01	07	07	03	03	PL33	10 739,57	9 128,64	0,00
1	064	01	07	07	03	03	PL34	2 183 768,66	1 381 993,88	0,00
1	064	01	07	07	03	03	PL62	1 320 082,27	847 038,83	67 092,42
1	064	01	07	07	03	04	PL31	31 812,09	27 040,28	31 812,09
1	064	01	07	07	03	04	PL34	12 677,00	10 775,45	12 677,00
1	064	01	07	07	03	04	PL62	27 745,89	23 584,00	27 745,89
1	064	01	07	07	03	05	PL31	2 730 338,69	1 637 007,27	0,00
1	064	01	07	07	03	05	PL32	4 877 344,05	3 103 661,98	2 409 684,31
1	064	01	07	07	03	06	PL32	11 457,14	9 738,57	11 457,14
1	064	01	07	07	03	06	PL34	15 236,32	12 950,87	15 236,32
1	064	01	07	07	03	06	PL62	8 993,49	7 644,47	0,00
1	064	01	07	07	03	07	PL31	27 987 992,73	18 211 860,17	5 004 978,92
1	064	01	07	07	03	07	PL32	44 231 321,76	28 826 153,37	11 201 766,05
1	064	01	07	07	03	07	PL33	6 285 208,57	3 323 282,63	75 081,32
1	064	01	07	07	03	07	PL34	14 196 804,44	9 040 040,18	4 174 653,36

⁶³ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207

⁶⁴ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
1	064	01	07	07	03	07	PL62	15 451 575,66	9 621 421,62	1 913 976,56
1	064	01	07	07	03	08	PL31	7 963 260,62	4 779 660,59	280 687,91
1	064	01	07	07	03	08	PL32	12 981 559,14	8 133 377,94	4 990 324,04
1	064	01	07	07	03	08	PL33	1 172 730,10	552 934,25	50 346,35
1	064	01	07	07	03	08	PL34	7 512 308,65	4 963 220,44	467 075,68
1	064	01	07	07	03	08	PL62	6 192 690,39	3 381 511,91	3 292 017,40
1	064	01	07	07	03	09	PL33	2 949 196,33	1 622 057,98	1 965 319,32
1	064	01	07	07	03	10	PL33	16 264,83	13 825,11	16 264,83
1	064	01	07	07	03	10	PL34	55 874,47	47 493,30	55 874,47
1	064	01	07	07	03	11	PL31	464 743,59	325 320,51	174 727,32
1	064	01	07	07	03	13	PL31	402 458,86	304 477,61	27 745,89
1	064	01	07	07	03	13	PL32	27 985,07	23 787,31	27 985,07
1	064	01	07	07	03	13	PL33	51 425,56	43 711,73	26 310,75
1	064	01	07	07	03	13	PL34	33 079,79	28 117,82	33 079,79
1	064	01	07	07	03	13	PL62	193 742,82	141 432,26	27 745,89
1	064	01	07	07	03	14	PL32	21 407,39	18 196,28	21 407,39
1	064	01	07	07	03	14	PL62	61 662,84	52 413,41	17 173,75
1	064	01	07	07	03	15	PL31	11 616 474,50	8 126 748,38	0,00
1	064	01	07	07	03	15	PL32	11 644 220,39	8 150 332,38	0,00
1	064	01	07	07	03	15	PL62	6 816,88	5 794,35	0,00
1	064	01	07	07	03	16	PL62	27 745,89	23 584,00	27 745,89
1	064	01	07	07	03	20	PL31	2 415 805,59	1 674 153,27	0,00
1	064	01	07	07	03	20	PL32	4 578 080,75	2 855 246,36	32 610,98
1	064	01	07	07	03	20	PL34	4 448,91	3 781,57	0,00
1	064	01	07	07	03	20	PL62	27 745,89	23 584,00	27 745,89

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
1	064	01	07	07	03	22	PL31	475 267,89	332 687,52	474 991,87
1	064	01	07	07	03	23	PL31	23 292 819,54	16 249 960,28	0,00
1	064	01	07	07	03	23	PL32	8 371,60	7 115,86	0,00
1	064	01	07	07	03	23	PL62	15 582 329,94	10 876 536,43	0,00
1	064	01	07	07	03	24	PL31	3 145 653,94	2 216 747,99	114 547,46
1	064	01	07	07	03	24	PL32	9 990 409,39	6 868 450,42	2 273 386,50
1	064	01	07	07	03	24	PL34	2 956 993,88	2 018 946,13	554 284,10
1	064	01	07	07	03	24	PL62	2 013 863,38	1 417 581,80	45 340,60
1	067	01	07	07	03	01	PL31	492 776,50	405 476,22	13 155,38
1	067	01	07	07	03	02	PL32	225 040,66	191 284,56	0,00
1	067	01	07	07	03	03	PL31	235 696,52	199 799,08	10 859,17
1	067	01	07	07	03	03	PL33	107 563,15	86 050,52	2 916,93
1	067	01	07	07	03	03	PL34	216 035,21	172 828,17	5 142,56
1	067	01	07	07	03	04	PL31	4 759,85	3 807,88	4 759,85
1	067	01	07	07	03	04	PL32	5 190,39	4 152,32	5 190,39
1	067	01	07	07	03	05	PL62	462 483,26	382 655,83	0,00
1	067	01	07	07	03	06	PL31	441 733,64	375 473,59	11 267,56
1	067	01	07	07	03	06	PL32	874 956,95	743 031,72	13 633,75
1	067	01	07	07	03	06	PL33	437 977,18	372 280,60	0,00
1	067	01	07	07	03	06	PL34	443 240,53	376 749,67	0,00
1	067	01	07	07	03	06	PL62	321 942,69	268 807,74	2 989,86
1	067	01	07	07	03	07	PL31	1 807 668,39	1 490 877,34	43 723,69
1	067	01	07	07	03	07	PL32	2 903 018,17	2 355 904,30	196 142,92
1	067	01	07	07	03	07	PL33	1 146 646,81	920 645,57	57 619,92
1	067	01	07	07	03	07	PL34	1 103 582,32	921 433,90	34 443,17

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
1	067	01	07	07	03	07	PL62	1 119 566,01	939 351,06	8 969,58
1	067	01	07	07	03	08	PL31	498 636,62	410 160,73	11 481,06
1	067	01	07	07	03	08	PL32	156 836,01	125 468,81	11 481,06
1	067	01	07	07	03	08	PL34	69 594,34	55 675,47	0,00
1	067	01	07	07	03	08	PL62	446 893,90	379 859,81	0,00
1	067	01	07	07	03	10	PL32	225 459,24	191 329,41	6 218,91
1	067	01	07	07	03	10	PL34	5 379,35	4 303,48	5 379,35
1	067	01	07	07	03	13	PL31	3 219 702,93	2 650 738,36	28 467,77
1	067	01	07	07	03	13	PL32	2 511 921,78	2 125 099,55	98 952,35
1	067	01	07	07	03	13	PL33	1 012 212,24	847 525,69	0,00
1	067	01	07	07	03	13	PL34	1 401 133,68	1 157 512,86	24 124,47
1	067	01	07	07	03	13	PL62	905 113,85	762 441,64	0,00
1	067	01	07	07	03	14	PL32	161 213,16	128 970,53	12 557,41
1	067	01	07	07	03	14	PL33	74 602,95	59 682,36	8 371,60
1	067	01	07	07	03	15	PL31	57 086,36	45 669,08	0,00
1	067	01	07	07	03	15	PL33	149 181,97	119 345,58	0,00
1	067	01	07	07	03	17	PL31	843 904,28	843 904,28	647 507,45
1	067	01	07	07	03	17	PL32	1 518 798,12	1 518 798,12	1 097 699,69
1	067	01	07	07	03	17	PL33	912 570,84	912 570,84	632 556,08
1	067	01	07	07	03	18	PL34	642 625,60	642 625,60	520 406,49
1	067	01	07	07	03	18	PL62	1 102 762,80	1 102 762,80	893 031,53
1	067	01	07	07	03	19	PL31	13 592,14	10 873,52	13 592,14
1	067	01	07	07	03	19	PL32	6 577,69	5 262,15	6 577,69
1	067	01	07	07	03	19	PL33	223 808,84	190 237,51	0,00
1	067	01	07	07	03	20	PL32	6 697,28	5 357,83	6 697,28

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
1	067	01	07	07	03	22	PL32	452 210,10	382 345,48	0,00
1	067	01	07	07	03	24	PL31	1 195 135,95	1 009 675,72	13 753,34
1	067	01	07	07	03	24	PL32	1 059 978,67	808 736,96	30 376,96
1	067	01	07	07	03	24	PL33	722 852,09	608 669,39	0,00
1	067	01	07	07	03	24	PL34	448 153,46	380 930,44	0,00
1	067	01	07	07	03	24	PL62	927 729,14	786 570,15	89 205,54
2	030	01	07	07	07	12	PL31	75 960 161,04	75 960 161,04	33 634 979,57
2	030	01	07	07	07	12	PL32	53 654 962,15	53 654 962,15	19 637 331,84
2	030	01	07	07	07	12	PL33	16 795 648,61	16 795 648,61	5 474 083,80
2	030	01	07	07	07	12	PL34	187 060 288,46	187 060 288,46	42 649 621,35
2	030	01	07	07	07	12	PL62	40 108 602,76	40 108 602,76	21 912 535,73
2	034	01	07	07	07	12	PL31	38 239 104,38	38 239 104,38	0,00
2	034	01	07	07	07	12	PL32	28 829 573,69	28 829 573,69	16 411 240,46
2	034	01	07	07	07	12	PL33	61 948 662,79	61 948 662,79	3 551 352,20
2	034	01	07	07	07	12	PL34	36 317 756,31	36 317 756,31	10 170 994,65
2	034	01	07	07	07	12	PL62	8 167 282,66	8 167 282,66	3 137 974,37
2	043	01	07	07	04	12	PL31	123 432 912,39	123 432 912,39	11 471 665,71
2	043	01	07	07	04	12	PL32	54 501 855,72	54 501 855,72	1 715 823,52
2	043	01	07	07	04	12	PL33	65 217 185,33	65 217 185,33	14 453 975,77
2	043	01	07	07	04	12	PL34	94 165 033,15	94 165 033,15	7 165 672,45
2	043	01	07	07	04	12	PL62	74 111 823,78	74 111 823,78	2 730 651,10
2	044	01	07	07	04	12	PL32	42 433 046,59	42 433 046,59	0,00
3	025	01	07	07	07	12	PL32	516 647,54	516 647,54	0,00
3	026	01	07	07	07	12	PL31	55 324 143,28	55 324 143,28	5 849 650,08
3	026	01	07	07	07	12	PL32	56 960 383,13	56 960 383,13	5 849 650,09

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii							Dane finansowe		
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej
3	026	01	07	07	07	12	PL33	89 432 896,38	88 920 100,32	0,00
3	026	01	07	07	07	12	PL34	84 064 476,32	82 875 928,20	0,00
3	026	01	07	07	07	12	PL62	99 860 935,73	98 524 554,43	0,00
4	121	01	07	07		18	PL	5 335 219,06	5 335 219,06	2 418 030,70
4	123	01	07	07		18	PL	951 683,89	951 683,89	582 102,56
Suma								1 678 564 150,85	1 583 008 907,47	254 150 842,01

Opis wartości zawartych w tabeli 7:

Zakres interwencji:

025 Kolej (sieć kompleksowa TEN-T)
026 Inne koleje
030 Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T (nowo budowane)
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)
043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)
067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
123 Informacja i komunikacja

Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

Wymiar terytorialny/Terytorialny mechanizm wdrażania

07 Nie dotyczy

Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
07 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

Wymiar rodzajów działalności gospodarczej

01 Rolnictwo i leśnictwo
02 Rybołówstwo i akwakultura
03 Produkcja artykułów spożywczych i napojów
04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych
05 Produkcja sprzętu transportowego
06 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego
08 Budownictwo
09 Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych)
10 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
11 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
12 Transport i składowanie
13 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna
14 Handel hurtowy i detaliczny
15 Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
17 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
18 Administracja publiczna
19 Edukacja
20 Opieka zdrowotna
22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu
23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja
24 Inne niewyszczególnione usługi

Wymiar lokalizacji

PL31 LUBELSKIE
PL32 PODKARPACKIE
PL33 ŚWIĘTOKRZYSKIE
PL34 PODLASKIE
PL62 WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PL Cały kraj

Tabela 8.⁶⁵ Wykorzystanie finansowania krzyżowego⁶⁶

Wykorzystanie finansowania krzyżowego	Oś priorytetowa	Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100)	Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)	Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100)
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ⁶⁷	I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia	0	0	0	0
	II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

⁶⁵ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁶⁶ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁶⁷ Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2017 r. zgodnie z Planem Ewaluacji POPW zakończono Ewaluację projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów. Zrealizowano również **Ocenę *ex ante* wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena ryzyka dla gwarancji.**

Ponadto opracowano szczegółową koncepcję metodologiczną badania *Barometr innowacyjności Polski Wschodniej - ewaluacja on-going I osi POPW*, w tym narzędzia badawcze, założenia analityczne i techniczne dla systemu zbierania danych. W oparciu o nią planowane jest prowadzenie w latach 2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw w ramach POPW. Będzie ona bazowała na ankietach wypełnianych przez beneficjentów po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rok po zakończeniu realizacji projektu. Pozwoli na kompleksowy bieżący pomiar rezultatów wdrażanych działań oraz systematyczne gromadzenie informacji dotyczących stopnia realizacji założonych celów osi. Zebrane w ramach badania dane - poza dostarczaniem bieżącej wiedzy na temat rezultatów projektów (np. na potrzeby sprawozdań z realizacji programu czy prowadzonych analiz ad hoc) - będą mogły posłużyć jako wkład do końcowej oceny skuteczności Programu.

Ewaluacja projektu pilotażowego działania 1.1 POPW 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” (IV kw. 2016 r. – III kw. 2017)

W wyniku badania stwierdzono, że pilotaż działania 1.1. POPW zrealizował wszystkie postawione przed nim cele: przetestował założenia i model wdrażania interwencji, której celem jest budowa systemu wsparcia innowacyjnych startupów opartego na inkubacji innowacyjnego pomysłu biznesowego i umożliwienie wejście na rynek w oparciu o zweryfikowany rynkowo model biznesowy. W ramach pilotażu została skutecznie wyinkubowana zakładana liczba przedsiębiorstw typu startup. W ocenie ewaluatorów wsparcie oferowane w ramach działania 1.1. POPW wypełnia istotną lukę na rynku, którego oferta dla przedsiębiorstw na tak wczesnym etapie rozwoju jest bardzo ograniczona. Ewaluatorzy zarekomendowali kontynuację wdrażania działania 1.1. POPW w kolejnych latach w pełnym zakresie. Sformułowali szczegółowe zalecenia, których wdrożenie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności interwencji. Propozycje tych modyfikacji zostały zaakceptowane przez IZ i IP POPW. Najważniejsze z nich dotyczą:

- **zniesienia limitu wieku (35 r.ż.) dla pomysłodawców**, przy pozostawieniu preferencji dla pomysłodawców poniżej tego wieku, co umożliwi dotarcie z ofertą Platform startowych do nowych grup potencjalnych pomysłodawców i zwiększenie podaży innowacyjnych pomysłów biznesowych do objęcia wsparciem,
- **zwiększenia wag kryteriów służących do oceny faktycznego potencjału merytorycznego Platform startowych**, by w jeszcze większym stopniu zmotywować animatorów Platform startowych do przygotowania projektów wysokiej jakości, uwzględniających partnerstwa o użytecznych dla procesu inkubacji i komplementarnych wobec siebie kompetencjach,
- **wprowadzenia zachęt do branżowej specjalizacji Platform startowych**, co umożliwi lepsze wykorzystanie potencjałów ośrodków innowacji i ich partnerów (w tym przedsiębiorców) do przyciągania innowacyjnych pomysłów w określonych branżach wpisujących się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej oraz bardziej efektywne budowanie trwałych ekosystemów startupowych.

Do wniosków i rekomendacji z ewaluacji odniosła się KE, pozytywnie oceniając zarówno rezultaty pilotażu, jak i możliwość oraz zasadność kontynuacji wdrażania działania. Podczas spotkania w dniu 24 listopada 2017 r. przedstawiciele KE wyrazili zgodę na kontynuację działania 1.1. POPW w pełnym zakresie.

Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena ryzyka dla gwarancji (III kw. 2017 r.)

Zgodnie z Planem ewaluacji POPW w 2016 r. zrealizowano ewaluację pn. *Analiza zasadności zastosowania poszczególnych form finansowania projektów w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 2014-2020* w której rekomendowano, aby w poddziałaniu POPW 1.3.1. *Wdrażanie innowacji przez MŚP* uzupełnić dotację, preferencyjnymi pożyczkami. Zdecydowano się zweryfikować i uszczegółwić tę rekomendację i w 2017 r. przeprowadzono, zgodnie z art. 37 Rozporządzenia nr 1303/2013, *Ocenę ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocenę ryzyka dla gwarancji*. Oceniono zasadność i zakres zastosowania IF o charakterze dłużnym, poręczeniowym (w tym również ocena ryzyka dla gwarancji), kapitałowym lub quasi kapitałowym w poddziałaniu 1.3.1. POPW. Badanie miało wykazać czy i jakie konkretnie instrumenty finansowe mogłyby być wdrożone w obecnej sytuacji na rynku. W wyniku badania zaproponowano utworzenie instrumentu finansowego, który służyłby finansowaniu inwestycji w innowacje w Polsce Wschodniej. W odróżnieniu od dotychczasowego wsparcia bezwrotnego, finansowane mogłyby być wszelkie nakłady na innowacje, nie tylko wynikające z wdrożeń wyników prac B+R. Zalecono następujące parametry produktu finansowego: wsparcie w formie pożyczki w przedziale od 500 tys. zł do 7 mln zł dla projektów inwestycyjnych obejmujących innowacje produktowe; preferencyjne oprocentowanie pożyczek inwestycyjnych; określono maksymalnie: 10 – letni okres finansowania inwestycji; 18-miesięczny okres karencji spłat rat kapitałowych. Potencjalny pożyczkobiorca powinien uczestniczyć w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym. Ponadto zalecono wdrażanie instrumentu w formule pośredniej z wykorzystaniem funduszu funduszy.

Raporty z zakończonych badań zostały przekazane do KE (przez SFC), członków KM POPW, Grupy Sterującej Ewaluacją POPW oraz Grupy sterującej ds. PW, a także zamieszczono je na stronie internetowej poświęconej ewaluacji polityki spójności (ewaluacja.gov.pl). Raport końcowy z realizacji Barometru będzie przekazany po zakończeniu badania (2021/2022).

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

1. W 2017 r. w skuteczny sposób przeciwdziałano opóźnieniom w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych do realizacji, czego efektem jest zakontraktowanie wartości zbliżonej do całości alokacji POPW przeznaczonej na tego typu projekty (PI4e – 87%, PI7b – 93%, PI7d – 99%). Było to możliwe min. ze względu na:
 - wdrożenie monitoringu przygotowania do realizacji projektów zidentyfikowanych w ramach PI4e (od listopada 2015 r.);
 - prowadzone monitorowanie postępów w przygotowaniu i rzeczowej realizacji projektów oraz cykliczne spotkania z beneficjentem i IP POPW w ramach PI7d.
2. W 2017 r. podjęto szereg działań w celu przeciwdziałania zidentyfikowanemu już w 2016 r. ryzyku niskiej certyfikacji:
 - we wszystkich osiach znacznie zwiększono kontraktację (67% alokacji na koniec 2017 r.), co przełoży się na znaczący wzrost certyfikacji w 2018 r.

W osi I *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia* :

- wydłużono część naborów wniosków i zwiększono budżety części konkursów (PI3a poddziałanie Rozwój startupów w Polsce Wschodniej i PI3c poddziałanie Wdrażanie innowacji przez MŚP), by zwiększyć kontraktację dostępnej w konkursach alokacji;
- wprowadzono nabory wniosków w trybie ciągłym, z rundami miesięcznymi, co przyspiesza ocenę i kontraktację projektów (wnioskodawcy krócej czekają na decyzję i szybciej podpisują umowy);
- w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, w IV kw. 2017 r. zmieniono kryteria wyboru projektów wprowadzając bardziej probeneficjenckie podejście w ocenie projektów, co od 2018 r. powinno wpłynąć na zwiększenie liczby lepiej przygotowanych projektów oraz przyspieszenie procesu kontraktacji i certyfikacji;
- wprowadzono szereg mniejszych usprawnień na etapie kontraktacji i realizacji projektów, zmniejszając obciążenia administracyjne po stronie beneficjentów oraz IP.

W osi II *Nowoczesna Infrastruktura Transportowa*:

- przyspieszono kontraktację w PI4e (na koniec 2016 r. podpisana była 1 UoD, zaś na koniec 2017 r. jest 14 UoD, tym samym kontraktacja projektów zidentyfikowanych została zakończona);
- wdrożony monitoring przygotowania do realizacji projektów zidentyfikowanych (od listopada 2015 r.), przyniósł zaplanowany skutek (pełna kontraktacja w ramach PI4e), dlatego zdecydowano o kontynuacji wdrożonej sprawozdawczości w zmodyfikowanej formie - aktualnie nacisk położono na monitorowanie udzielania zamówień publicznych;
- przyspieszono termin ogłoszenia II i III naboru konkursowego w PI7b i udostępniono całą wolną alokację dla tego PI.

W 2017 r. nastąpił znaczący wzrost wydatków w II osi POPW na poziomie wyróżniającym się na tle pozostałych osi POPW, dając na koniec 2017 certyfikację o wartości ok. 20% alokacji na oś. Ponadto, ok. połowa wspartych projektów kończy realizację w III kw. 2018 r.

W osi III *Ponadregionalna infrastruktura kolejowa*:

- przyspieszono kontraktację w PI7d (na koniec 2016 r. podpisana była 1 UoD, a na koniec 2017 r. jest 8 UoD z 10 projektów zidentyfikowanych) – wprowadzony monitoring przygotowania projektów do realizacji dał zaplanowany efekt;
 - podjęto decyzję o kontynuacji cyklicznego (miesięcznego i kwartalnego) monitorowania projektów w zakresie postępu rzeczowego każdej z inwestycji kolejowych.
3. W 2017 r. zakończył się projekt pilotażowy *Platformy startowe dla nowych pomysłów* (PI3a). Dzięki przeprowadzonej ewaluacji określono, że pilotaż zrealizował wszystkie postawione przed nim cele i rekomendowano kontynuację działania w ramach PI3a w kolejnych latach. Zostały również sformułowane szczegółowe zalecenia dla skuteczniejszej realizacji działania. Komisja Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania *Platform startowych dla nowych pomysłów* w pełnym zakresie, co umożliwiło odblokowanie pozostałej części alokacji dostępnej w ramach działania. Nabory w ramach PI3a są planowane na I połowę 2018 r.
4. W 2017 r. ze szczególną uwagą monitorowano realizację wskaźników ram wykonania i wszystkie działania mające na celu przyspieszenie kontraktacji. W efekcie na koniec 2017 r. we wszystkich osiach wskaźniki produktu i ich kluczowe etapy wdrażania osiągnęły już wartości docelowe na 2018 r. Natomiast wskaźnik finansowy (*Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych*) jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano zagrożenia realizacji celu pośredniego na 2018 r.
- Ponadto w 2017 r. zainicjowana została zmiana POPW mającą na celu obniżenie wartości docelowych na 2018 r. wskaźnika finansowego ram wykonania POPW. Zmiana ta wynika z nowego podejścia KE i zmiany sposobu kalkulacji minimalnego progu certyfikacji n+3 (zatwierdzonego podczas spotkania grupy eksperckiej (EGESIF) w dniu 13 lipca 2017 r.). Powyższa zmiana POPW została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący POPW w grudniu 2017 r. Zakłada się, że pod względem formalnym procedura zmiany POPW zakończy się najpóźniej na przełomie II/III kwartału 2018 r. W konsekwencji wartości celów pośrednich ram wykonania wskaźnika finansowego w omawianych osiach zostaną obniżone i będą wynosić:
- I oś *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia* : 115 641 051 EUR,
 - II oś *Nowoczesna Infrastruktura Transportowa*: 162 775 572 EUR,
 - III oś *Ponadregionalna infrastruktura kolejowa*: 42 323 159 EUR.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

Wg stanu na 2017 r. we wszystkich osiach POPW wskaźniki produktu i ich kluczowe etapy wdrażania (KEW) zostały zrealizowane na poziomie wartości celu pośredniego na rok 2018. Wskaźnik finansowy *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych* jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano zagrożenia realizacji celu pośredniego na 2018 r. Szczegółowe informacje nt. realizacji wskaźników ram wykonania znajdują się poniżej.

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi I

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) na obecnym etapie wdrażania POPW.

Wskaźnik *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie* osiągnął wartość 158% celu na 2018 r. (395 wspartych przedsiębiorstw z 250 planowanych do 2018 r.). W UoD (KEW) osiągnął 126% wartości docelowej na 2018 r. (542 wspartych przedsiębiorstw z 430 planowanych do 2018 r.). Wartość KEW uwzględnia sytuację, gdy ten sam przedsiębiorca korzysta ze wsparcia w ramach różnych PI oraz działań.

Oba wskaźniki osiągnęły wartość celu pośredniego na 2018 r.

Wskaźnik finansowy *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych* osiągnął poziom ok. 36% celu na 2018 r. (€ 54,1 mln). Więcej informacji nt. poziomu certyfikacji w I osi w rozdz. 6. pkt. a).

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi II

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) na obecnym etapie wdrażania POPW.

W osi II cel na 2018 r. określony został dla KEW jako *Długość nowych oraz przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w podpisanych UoD* i dotyczy PI7b. Wartość docelowa KEW na 2018 r. została przekroczona w 2016 r., obecnie wynosi 368% celu (147,04 km nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w UoD z 40 km planowanych do 2018 r.).

Wskaźnik finansowy *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych* osiągnął poziom 86% celu na 2018 r. (€167,9 mln).

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi III

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) na obecnym etapie wdrażania POPW.

W przypadku osi III cel na 2018 r. określony został dla KEW jako *Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w podpisanych UoD* i osiągnął 179% wartości docelowej na

2018 r. (430,38 km przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w UoD z 240 km planowanych do 2018 r.).

Wskaźnik finansowy *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych* w 2017 r. osiągnął poziom ok. 21% celu na rok 2018 (€ 11,6 mln). Więcej informacji nt. poziomu certyfikacji w III osi w rozdz. 6. pkt. a).

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W ZAŁĄCZNIKU 1

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO

Dla POPW wszystkie warunki wstępne zostały spełnione do końca III Q 2016 r.

Tabela 14.⁶⁸ Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych⁶⁹

Ogólne warunki wstępne	Niespełnione kryteria	Podjęte działania	Termin (data)	Odpowiedzialne podmioty	Działanie zakończone w terminie	Kryteria spełnione	Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań	Uwagi
G1 - Istnienie zdolności administracyjnych umożliwiających wdrożenie i stosowanie unijnych przepisów i polityki dotyczących niedyskryminacji w odniesieniu do EFSI	2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny unijnych przepisów i polityki dotyczących niedyskryminacji.	Przyjęcie Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 przez Komitet Koordynacyjny UP	2015-03-31	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	NIE	TAK	nd	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 4/08/2015 ARES(2015)3265958
G2 - Istnienie zdolności administracyjnych umożliwiających wdrożenie i stosowanie unijnych przepisów i polityki dotyczących równouprawnienia płci w odniesieniu do EFSI	2 - Rozwiązania w zakresie szkolenia pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny unijnych przepisów i polityki dotyczących równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci.	Przyjęcie Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 przez Komitet Koordynacyjny UP	2015-03-31	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	NIE	TAK	nd	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 4/08/2015 ARES(2015)3265958

⁶⁸ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁶⁹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

<p>G3 - Istnienie zdolności administracyjnych umożliwiających wdrożenie i stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do EFSI zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE</p>	<p>2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny obowiązujących unijnych przepisów i polityki dotyczących niepełnosprawności, w tym dostępności i praktycznego stosowania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami unijnymi i prawem krajowym.</p>	<p>Przyjęcie Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 przez Komitet Koordynacyjny UP</p>	<p>2015-03-31</p>	<p>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</p>	<p>NIE</p>	<p>TAK</p>	<p>nd</p>	<p>Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 4/08/2015 ARES(2015)3265958</p>
--	--	--	-------------------	--	------------	------------	-----------	---

Tabela 15.⁷⁰ Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych⁷¹

Tematyczne warunki wstępne	Niespełnione kryteria	Podjęte działania	Termin	Odpowiedzialne podmioty	Działanie zakończone w terminie	Kryteria spełnione	Uwagi
T03.1 - Przeprowadzono konkretne działania wspierające promowanie przedsiębiorczości z uwzględnieniem programu "Small Business Act"	2 - Konkretnie działania: wprowadzono działania mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie licencji i pozwoleń na podjęcie i prowadzenie szczególnego rodzaju działalności w ramach przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem celów programu "Small Business Act";	Wejście w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów - III transza deregulacji	2015-05-01	Ministerstwo Sprawiedliwości	NIE	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 11/07/2016 ARES(2016)3309179
	3 - Konkretnie działania: wprowadzono mechanizm monitorowania wdrażania działań programu "Small Business Act" i oceny wpływu prawodawstwa na MŚP.	Wdrożenie elektronicznej platformy konsultacyjnej Wytyczne do przeprowadzania Oceny Wpływu Zakończenie pilotażu w zakresie testu MŚP	2015-12-31	Ministerstwo Gospodarki	NIE	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 11/07/2016 ARES(2016)3309179
T07.1 - Transport: istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T	1 - Istnienie kompleksowego planu/planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych spełniających wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i określających:	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672
	2 - wkład w jednolity europejski obszar transportu zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013, w tym priorytetów w zakresie inwestycji w:	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672
	3 - bazową i kompleksową sieć TEN-T, w których przewiduje się inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności, oraz	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672
	4 - wtórną łączność,	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672
	5 - identyfikację odpowiedniej ilości realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spójności;	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672
	6 - działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów.	Przygotowanie planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) POPW wraz z listą projektów.	2016-09-30	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	TAK	TAK	Data akceptacji spełnienia warunku przez Komisję Europejską: 29/09/2016 ARES(2016)5652672

⁷⁰ Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207

⁷¹ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duże projekty

Tabela 12.⁷² Duże projekty⁷³

Projekt	Status dużego projektu ⁷⁴	Inwestycje ogółem [EUR]	Całkowite kwalifikowalne koszty [EUR]	Planowana data powiadomienia/data przedłożenia projektu ⁷⁵	Data udzielenia zgody przez Komisję/data zatwierdzenia przez Komisję	Planowane rozpoczęcie wdrażania ⁵⁰	Planowana data zakończenia wdrażania ⁵⁰	Oś priorytetowa/priorytety inwestycyjne	Bieżący stan realizacji — postępy finansowe (% wydatków poświadczonych Komisji w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych)	Bieżący stan realizacji — postępy rzeczowe Główne etapy wdrażania projektu ⁷⁶	Główne produkty	Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac
Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją	2	136 097 392,00	110 648 286,57	3Q 2017	nd	2Q2016	4Q 2019	III oś/PI 7D	10,57%	3	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych: 105,33 km	8.03.2017

Uwagi

Projekt realizowany w formule projektuj i buduj, objęty był wsparciem doradczym Inicjatywy JASPERS.

⁷² Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207.

⁷³ Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/07 znajduje się w załączniku 3 do *Sprawozdania POPW za rok 2017*.

⁷⁴ 1 - zakończony; 2 - zatwierdzony; 3 - przedłożony; 4 - planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji

⁷⁵ Dane zgodnie z zapisami POPW 2014-2020.

⁷⁶ 1 - zakończony/w użytkowaniu; 2 - zaawansowany stan prac; 3 - w trakcie budowy; 4- w trakcie udzielania zamówienia publicznego; 5 - w trakcie opracowywania

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze

Zgodnie z Programem w 2017 r. był jeden zidentyfikowany duży projekt⁷⁷ – *Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją*.

W 2017 r. nie napotkano znaczących problemów w realizacji dużego projektu. Stan jego przygotowania oraz realizacji monitorowano poprzez:

- cykliczny monitoring wykorzystujący mechanizm raportowania kwartalnego i miesięcznego, z uwzględnieniem kamieni milowych obrazujących postęp w pracach;
- wsparcie beneficjenta w zakresie uzyskania warunków przyłączeniowych dla projektu dotyczącego lk 68,565 (budowy systemu zasilania sieci trakcyjnej w energię elektryczną).

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów

W zakresie osi III *Ponadregionalna infrastruktura kolejowa* podjęto działania mające na celu zmianę Programu, w części dotyczącej Rozdziału 12.1. *Wykaz dużych projektów*. W grudniu 2017 r. KM POPW podjął uchwałę o uzupełnieniu *Wykazu dużych projektów* o następujące inwestycje:

- Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz;
- Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn.

KE została poinformowana o zmianie w styczniu 2018 r., w trybie art. 96 ust. 11 rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Przyczyną wprowadzenia zmiany jest weryfikacja rynkowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych wyżej wymienionych projektów (zakończenie procedury wyboru wykonawcy).

10.2. Wspólne plany działania

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020

⁷⁷ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 gdy całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę €75 mln dla inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w CT 7.

11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2017 r. przejawami realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn było:

- zapewnienie uwzględnienia oceny realizacji ww. zasad w kryteriach wyboru projektów dla wszystkich działań POPW. Wymaga się od beneficjenta zawarcia we wniosku uzasadnienia co do sposobu spełnienia zasad oraz uwzględnienia informacji o dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami;
- przygotowanie przez IZ POPW szkolenia nt. realizacji ww. zasad dla członków i zastępców członków KM POPW oraz przedstawicieli IP i IZ POPW – liczba przeszkolonych 50 osób;
- uczestnictwo przedstawicieli IZ w pracach grupach roboczych: *ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ds. równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*;
- zapewnienie spełnienia przez stronę internetową POPW www.polskawschodnia.gov.pl, wszystkich wymogów dotyczących dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, określonych w przepisach prawa⁷⁸.

Na podstawie analizy zatwierdzonych WoD, w których beneficjenci byli zobligowani do przedstawienia informacji odnośnie realizacji ww. zasad, w przypadku:

- I osi określono pozytywny wpływ projektu na dostępność w 63%, na równość szans w 84% WoD, natomiast dostępność produktów projektu zadeklarowano w 56% WoD,
- II osi określono pozytywny wpływ projektu na dostępność w 93%, na równość szans w 100% WoD, natomiast dostępność produktów projektu zadeklarowano w 64% WoD,
- III osi (infrastruktura kolejowa) w ramach projektów, przewidziano prace mające na celu zwiększenie dostępności peronów i przejść kolejowych dla osób z niepełnosprawnościami (kumulatywnie 113 obiektów, z czego 12 w woj. lubelskim, 8 podkarpackim, 37 podlaskim, 36 świętokrzyskim, 20 warmińsko–mazurskim oraz 21 przejść kolejowych, z czego 12 w woj. lubelskim, 8 podkarpackim, 1 warmińsko–mazurskim).

Dla 80 projektów POPW zadeklarowano brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (14% wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie na koniec 2017 r.). Są to projekty wdrażane w I osi, przede wszystkim te, których produktami była dokumentacja

⁷⁸ Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

w formie strategii wzorniczej. Beneficjenci zadeklarowali, że analiza w zakresie dostępności takich produktów nie jest uzasadniona.

Przykład dobrej praktyki

Projekt *Innowacyjna Platforma Aktywizacji dla Głuchych* realizowany w ramach PI3a przez Beneficjenta Praca Bez Barrier Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie procesu rekrutacji i aktywizacji Głuchych. Innowacyjna Platforma Aktywizacji (IPA) umożliwi przełamanie bariery komunikacyjnej Głuchych z pracodawcą dzięki tłumaczom Polskiego Języka Migowego (PJM). IPA rozwiązuje zasadniczy problem wykluczenia społecznego i zawodowego Głuchych, którzy już na etapie rekrutacji (ponieważ nie rozmawiają przez telefon) są wykluczani z grona kandydatów. Rekrutacja będzie przeprowadzona w PJM, a każdy pracownik zostanie wyposażony w Tłumacza migowego online w swoim telefonie dla celów codziennej komunikacji w miejscu pracy.

12. ZAŁĄCZNIKI

- 1. Streszczenie Sprawozdania POPW 2014-2020 za rok 2017**
- 2. Wykaz skrótów użytych w sprawozdaniu**
- 3. Tabele w formacie zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 (w oddzielnym pliku Excel) właściwe dla POPW**


Załącznik 1. Streszczenie Sprawozdania POPW 2014-2020 za rok 2017

Streszczenie

Sprawozdania rocznego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 za rok 2017

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje.

Podział środków POPW



Działania w Programie w 2017 r. koncentrowały się przede wszystkim na rozdysponowaniu dostępnych środków. Efektem było rozdysponowanie ok. 67% budżetu Programu⁷⁹, w tym praktycznie całości środków przeznaczonych na projekty infrastrukturalne.


⁷⁹ Budżet POPW wynosi €2 000 mln

Stan realizacji na koniec 2017 r. obejmował:

- działania **wspierające rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej (oś I POPW)**: o wartości ok. € 336 mln (dofinansowanie UE ok. € 192 mln EFRR, 27% budżetu przeznaczanego na te działania);
- **inwestycje w infrastrukturę drogową (oś II)** o wartości ok. € 582 mln (dofinansowanie UE ok € 442 mln EFRR, 93% budżetu przeznaczanego na tego typu inwestycje)
- **rozwój transportu miejskiego (oś II)** o wartości ok. € 517 mln (dofinansowanie UE ok € 381 mln EFRR, 87% budżetu przeznaczanego na ten cel);
- inwestycje **kolejowe (III oś)** o wartości ok. € 494 mln (dofinansowanie UE ok € 328 mln EFRR, 99% dostępnego budżetu);
- oraz projekty wspierające sprawne **zarządzanie i wdrażanie POPW (IV oś)** o wartości ok. € 6,3 mln (dofinansowanie UE ok € 5,3 mln EFRR).

Certyfikacja na koniec 2017 r. wynosiła ok. €250 mln (wzrost ponad 10-krotny w stosunku do roku poprzedniego).

Udział rozdysponowanych środków UE w obszarach wsparcia



Od rozpoczęcia realizacji POPW, ogłoszono 19 naborów dla wszystkich działań POPW na łączną kwotę ok. € 1 205 mln, co stanowiło ok. 57% budżetu POPW. Zidentyfikowane i ujęte w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu były 32 projekty o wartości ok. € 725 mln EFRR (36% budżetu POPW).

Środki z POPW są wykorzystywane przede wszystkim przez **jednostki samorządu terytorialnego (62%) i przedsiębiorców (37%)**. Przedsiębiorcy stanowią najliczniejszą grupę wśród beneficjentów Programu (90%) i głównie pochodzą z sektora przetwórstwa przemysłowego, a także z sektora informacji i komunikacji oraz handlu. W 2017 r. nastąpił wzrost udziału przedsiębiorców w wykorzystaniu środków POPW o 8%.

Do końca 2017 r. wspartych zostało 542 przedsiębiorców. 395 spośród nich zakończyło realizację projektów. Realizowane przez nich projekty (w ramach I osi) pozwolą⁸⁰ m.in. na:

- **wzrost zatrudnienia** o 653 EPC⁸¹,
- powstanie 419 **innowacji**.

Natomiast podpisane umowy o dofinansowaniu projektów infrastrukturalnych (II i III oś) umożliwią⁸²:

- wybudowanie ok. 50 km **nowych dróg** oraz przebudowanie/zmodernizowanie ok. 95 km **dróg** w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych,
- wsparcie **inteligentnych systemów transportowych** w 5 miastach wojewódzkich Polski Wschodniej (14 projektów) oraz zakup ponad **300 szt. taboru pasażerskiego** o pojemności 34 tys. osób

oraz

- przebudowanie lub zmodernizowanie ok. 430 km **linii kolejowych**.

Wdrażanie POPW było przedmiotem pogłębionych analiz. W 2017 r. zrealizowano **2 badania ewaluacyjne** dotyczące projektu pilotażowego *Platformy startowe dla nowych pomysłów* oraz wsparcia z instrumentów finansowych w POPW.

Równocześnie kwartalnie oceniano wartość wskaźników ram wykonania i realizacji wyznaczonych celów rocznych. We wszystkich osiach wskaźniki produktu i ich najważniejsze etapy wdrażania osiągnęły już wartość docelową na rok 2018, natomiast wskaźnik finansowy jest realizowany zgodnie z założeniami i nie stwierdzono zagrożenia realizacji celu pośredniego na 2018 r.

Pozytywne rezultaty zakończonego w 2017 r. pilotażu projektu *Platformy startowe dla nowych pomysłów* umożliwiły uzyskanie zgody KE na kontynuację wdrażania działania w pełnym zakresie, odblokowując cały budżet dostępny w tym działaniu.

W 2017 r. prowadzono działania, mające na celu przyspieszenie tempa wdrażania POPW. Przełożyło się to na wysoką łączną liczbę podpisanych umów oraz wysokość środków finansowych udostępnionych w naborach, a także znaczący wzrost poziomu certyfikacji.

⁸⁰ Szacowana realizacja w oparciu o umowę o dofinansowanie

⁸¹ Ekwiwalent pełnego czasu pracy

⁸² Szacowana realizacja w oparciu o umowy o dofinansowanie

Załącznik 2. Wykaz skrótów użytych w Sprawozdaniu

- EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FE – Fundusze Europejskie
IP – Instytucja Pośrednicząca
IZ – Instytucja Zarządzająca
KE – Komisja Europejska
KEW – Kluczowy Etap Wdrażania (dot. wskaźnika Ram Wykonania)
KM – Komitet Monitorujący
GSPW - Grupa Sterująca do spraw Polski Wschodniej
PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PI – Priorytet inwestycyjny
Program, POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu
UE – Unia Europejska
UoD – umowa o dofinansowanie
WoD – wniosek o dofinansowanie
WoP – wniosek o płatność
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
alok. – alokacja POPW
wart. ogół. – wartość ogółem
warm.-maz. – województwo warmińsko-mazurskie
podl. – województwo podlaskie
lub. – województwo lubelskie
podkar. – województwo podkarpackie
święt. – województwo świętokrzyskie
jst – jednostka samorządu terytorialnego
Q - kwartał
PI3a - Priorytet inwestycyjny 3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
PI3b - Priorytet inwestycyjny 3b opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
PI3c - Priorytet inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
PI4e - Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
PI7b - Priorytet inwestycyjny 7b zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
PI7d - Priorytet inwestycyjny 7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu
oś I – oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
oś II – oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
oś III – oś priorytetowa III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
oś IV - oś priorytetowa IV Pomoc Techniczna

Załącznik 3. Tabele w formacie zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 (w oddzielnym pliku Excel) właściwe dla POPW

- **Tabela 1** Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”
- **Tabela 3A** Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)
- **Tabela 3B** W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
- **Tabela 5** Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania
- **Tabela 6** Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu
- **Tabela 7** Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)
- **Tabela 8** Wykorzystanie finansowania krzyżowego
- **Tabela 12** Duże projekty
- **Tabela 14** Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych
- **Tabela 15** Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych