



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA
EUROPEJSKA



Sprawozdanie z realizacji PO RPW 2007-2013 za II półrocze 2008 rok

(dane zaktualizowane na koniec lutego br.)


Agnieszka Kapciak
Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych
IZ PO RPW

Komitet Monitorujący PO RPW 2007-2013
23 marca 2009 r.


CZĘŚĆ I

POSTĘP W REALIZACJI PO RPW


Liczba złożonych, zatwierdzonych wniosków oraz umów od początku realizacji programu do końca lutego br. (Osie Priorytetowe I-V)




Liczba złożonych i zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg województw do końca lutego br. (Osie Priorytetowe I-V)



Wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków od początku realizacji programu do końca lutego wg województw (w mln PLN z EFRR) (Osie Priorytetowe I-V)



Wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów wg okresu (w mln PLN wg EFRR)



Przykładowe projekty w PO RPW

„MODIN II – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”



- rozbudowa infrastruktury uczelni,
- kompleksowa modernizacja 4 budynków dydaktycznych oraz 4 hal laboratoryjnych wraz z łącznikami,
- wyposażenie 6 istniejących laboratoriów w najwyższej jakości sprzęt naukowo-badawczy;
- wartość dofinansowania z EFRR 80,96 mln PLN, wkład z budżetu Państwa wynosi 14,3 mln PLN

Przykładowe projekty w PO RPW

„Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”



- wybudowanie i wyposażenie **Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego:**

- Pracowni Technologii Multimedialnych i Informatycznych,
- Pracowni Analizy Kryminalnej,
- Pracowni Zwalczania Przystępczości w Cyberprzestrzeni,
- Pracowni Antynarkotkowej;

- stworzenie **Uczelniano-Policyjnego Systemu Bibliotecznego-Informacyjnego,**

- wartość dofinansowania z UE 51,56 mln PLN, wkład z budżetu Państwa wynosi 9 mln PLN



W okresie sprawozdawczym **monitorowano stan przygotowania dokumentacji** niezbędnej do realizacji projektów indywidualnych w ramach osi I – V

Ponadto w ramach Działań:

I.4 Promocja i współpraca

II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,

V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

V.2 Trasy rowerowe

odbywały się kolejne **spotkania grup roboczych** dotyczące koordynacji przygotowania projektów.

II Oś Priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

- Odebrano I etap studium wykonalności - „Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”
- Rozpoczęto prace nad II etapem - „Wykonanie szczegółowych studiów wykonalności dla 5 województw Polski Wschodniej”
- Przygotowano projekt porozumienia trójstronnego - IZ PO RPW – IP PO RPW – Samorząd Województwa
- Trwają prace nad przygotowaniem notyfikacji pomocy publicznej

IV Oś Priorytetowa – Infrastruktura transportowa

- Uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pomoc doradczą w ramach project pipeline

V Oś Priorytetowa – Działanie V.2 Trasy rowerowe

- Opracowano ponadregionalny przebieg trasy przygotowany na podstawie zgłoszeń 5 województw Polski Wschodniej, który został poddany ogólnopolskim konsultacjom społecznym
- Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację studium wykonalności projektu

Konkursy ogłoszone

W ramach Działania **I.3** Wspieranie innowacji
w dniu 6 marca br. rozpoczęto nabór wniosków
w trybie konkursowym.

Wkład ze środków unijnych na konkurs wynosi:
111,99 mln EUR , co stanowi ok. 490,99 mln PLN.

Ocena projektów odbywa się **w trybie comiesięcznym.**

Do dnia 18 marca br. **wpłynęło 6 projektów** na kwotę
30,13 mln EUR z EFRR, co stanowi ok.141,46 mln PLN.

Planowane konkursy (1)

W ramach Działania I.4 Promocja i współpraca
w marcu br. nastąpi ogłoszenie naboru wniosków
w trybie konkursowym
na łączną kwotę 23,02 mln EUR z UE
w trzech obszarach

- Tworzenie i rozwój klastrów
 - 10,01 mln EUR EFRR
- Tworzenie sieci współpracy COI
 - 8,01 mln EUR EFRR
- Tworzenie polityki rozwoju regionalnego
 - 5,00 mln EUR EFRR

Planowane konkursy (2)


W ramach Działania **III.2** Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
w marcu br. nastąpi ogłoszenie naboru wniosków
w trybie konkursowym
na łączną kwotę 15,08 mln EUR,
w tym 12,82 mln EUR EFRR
w dwóch województwach
tj. podkarpackim i podlaskim

Realizacja dużych projektów

Przewidziano do realizacji 11 dużych projektów w następujących działaniach:

- II.1 – 1 projekt kompleksowy
- III.1 – 4 projekty
- IV.1 – 6 projektów

Planowane terminy przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu wspólnotowego dla dużych projektów




■ Szacunkowy koszt całkowity w mln EUR

CZĘŚĆ II

POSTĘP FINANSOWY W REALIZACJI PO RPW

Prognozy i wydatki w podziale na kwartały 2009 r. w mln PLN z EFRR



Wartość wniosków, umów i płatności (w mln PLN) z EFRR



CZĘŚĆ III

POSTĘP PROCEDURALNY

Rozporządzenia obowiązujące

Rozporządzenie ogólne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013 r.

Weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.

Dz. U. 2008 Nr 187, poz. 1152

Działanie III.2

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach PO RPW 2007-2013.

Weszło w życie dniu 10 lutego 2009 r.

Dz. U. 2009 Nr 21, poz. 117

Rozporządzenia obowiązujące (2)

Działanie I.3

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW 2007-2013.

Stanowiące program pomocowy.

Weszło w życie w dniu 4 marca 2009 r.

Dz. U. 2009 Nr 34, poz. 271

Rozporządzenia w przygotowaniu

Działanie I.4

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.

Przewidywany termin wejścia w życie – kwiecień br.

Działanie I.3

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wsparcie ośrodków innowacyjności w ramach PO RPW 2007-2013.

Przewidywany termin wejścia w życie – kwiecień br.

Przygotowanie instytucjonalne i proceduralne

W odniesieniu do IZ PO RPW - pozytywna opinia Instytucji Certyfikującej w przedmiotowym zakresie wydana w wyniku przeprowadzonej kontroli w IZ PO RPW.

W odniesieniu do IP PO RPW - pozytywna opinia IZ PO RPW w przedmiotowym zakresie wydana w wyniku przeprowadzonej kontroli systemowej w IP PO RPW.

W odniesieniu do całego systemu wdrażania i zarządzania PO RPW – Komisja Europejska w wyniku przeprowadzonego audytu zgodności przyjęła przedmiotowy system do realizacji bez zastrzeżeń.

CZĘŚĆ IV

PROBLEMY I ŚRODKI ZARADCZE

Problemy związane z procedurą OOŚ

Zmiana polskiego systemu ocen oddziaływania na środowisko wpłynęła na przygotowanie projektów w ramach działań I.1, III.1 i IV.1

Środki zaradcze:

- szkolenia dla beneficjentów działań III.1, IV.1 oraz V.2.

CZĘŚĆ VI

WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ, INFORMACJA I PROMOCJA

Informacje nt. wykorzystania pomocy technicznej

- W okresie sprawozdawczym w ramach Rocznych Planów Działań ze środków PT korzystały IZ PO RPW (wydatkowano kwotę **1.242.074,69PLN**) i IP PO RPW (wydatkowano kwotę **3.398.619,84PLN**).
- Wsparcie procesu wdrażania i zarządzania PO RPW było realizowane poprzez:
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ i IP – 9,3%,
 - pokrywanie wydatków na funkcjonowanie IZ i IP – 59,9%,
 - pokrywanie kosztów realizacji PO RPW przez IZ i IP- 5,9%,
 - realizację działań informacyjno-promocyjnych IZ i IP-22,7%,
- W ramach PT sfinansowano m.in.: 10 ekspertyz oraz 85 spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji.

Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

- kampania informacyjna w prasie ogólnopolskiej i regionalnej
- współpraca z **TVP1** przy serialu „Plebania” (product placement) – odcinek o *PO RPW* oglądało 2 mln 255 tys. osób
- **spoty i audycje radiowe** (RMF FM, Polskie Radio Program 1)



Rozwój Polski Wschodniej – szybki i tani Internet dla każdego

Do końca 2013 roku 50% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych z terenów objętych w województwie Polski Wschodniej będzie mieć dostęp do szybkiego i taniego internetu. Wsparcie dzięki projektowi „Sieci szerokopasmowa Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach wojewódzkiego programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW).

Miliardy euro na rozwój Polski Wschodniej

Planowane inwestycje w województwie polskim w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Wykres kołowy przedstawia podział środków na różne obszary i działy.

W ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przewidziano na rozwój województwa polskiego 10,5 mld euro. Środki te będą wykorzystywane do realizacji projektów w obszarach: infrastruktury, rozwoju gospodarczego, edukacji, zdrowia i środowiska.

Klasy przygotowane do pracy

W województwie polskim w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przewidziano na rozwój województwa polskiego 10,5 mld euro. Środki te będą wykorzystywane do realizacji projektów w obszarach: infrastruktury, rozwoju gospodarczego, edukacji, zdrowia i środowiska.


Chwalimy, bo swego namy... Ale to już niedługo

Trasa rowerowa łączy pięć województw wschodniej Polski. Ma długość ponad 1000 kilometrów – początek w Elblągu, koniec w Rzeszowie.

Planowana trasa rowerowa

Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

- **Konferencje prasowe**, np. podpisywanie umów z beneficjentami PO RPW
- **Punkty informacyjne PARP**
- Uruchomienie strony www.PolskaWschodnia.gov.pl
www.parp.gov.pl/porwp



Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji



- **Szkolenia** dla beneficjentów
- **Publikacje** – materiały programowe, broszury i ulotki przekazywane potencjalnym beneficjentom oraz innym zainteresowanym (np. *Zasady promocji projektów PORPW*)
- **Materiały promocyjne**
- **Newsletter** dla użytkowników strony internetowej



Dziękuję za uwagę