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1. Wprowadzenie

W latach 2014-2020 makroregion Polski Wschodniej, obejmujgcy wojewddztwa Ilubelskie,
podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie i warmifsko-mazurskie, po raz drugi' bedzie
beneficientem ponadregionalnego programu operacyjnego, wspoffinansowanego ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-
2020 (POPW) to odpowiedz europejskiej polityki spdjnosci na szanse i wyzwania rozwojowe
stojgce przed makroregionem. 2 miliardy euro Srodkéw stanowigcych wsparcie Unii Europejskiej
i dostepnych w puli Programu zostanie przeznaczone na rozwdj innowacyjnej przedsiebiorczosci
oraz inwestycje w komunikacje miejskg, drogi i kolej, zwiekszajgce dostepnosc terytorialng tego
obszaru. Dziatania te przyczynig sie do wzrostu konkurencyjnosci i innowacyjnosci Polski
Wschodniej, co stanowi gtéwny cel Programu oraz do osiggniecia celéw rozwojowych
wynikajacych ze Strategii Europa 2020. Przedsiewziecia rozwojowe zaplanowane w POPW beda
wzmacnia¢ i uzupetnia¢ wsparcie kierowane do poszczegdlnych wojewddztw makroregionu
w ramach krajowych i regionalnych programéw operacyjnych w latach 2014-2020.

Ewaluacja rozumiana jako systematyczne badanie spoteczno-ekonomiczne oceniajgce jakosc
i wartos¢ programow publicznych? stanowi niezbedne narzedzie optymalizadji proceséw wdrazania
POPW i rzetelnej oceny uzyskiwanych efektéw. Bazujgc na doswiadczeniach wynikajgcych z badan
ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach perspektywy 2007-2013 oraz wykorzystujgc najnowsze
metody badan spoteczno-gospodarczych, Instytucja Zarzadzajagca POPW we wspdtpracy
z whasciwymi instytucjami posredniczacymi opracowata ramowy plan ewaluacji, obejmujacy caty
okres wdrazania Programu, czyli lata 2014-2020.

Obowigzek sporzadzenia planu wynika z art. 56 i art. 114 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) nr 1303/2013°. Niniejszy plan uwzglednia zalecenia wynikajace
z wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie Planéw Ewaluagji* oraz z wytycznych w zakresie
ewaluadji polityki spdjnosci na lata 2014-2020. Wykorzystano rowniez rekomendacje sformutowane
w ramach projektu pn. Wispardie procesu przygotowania planow ewaluacii na perspektywe 2014-
2020 realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju’.

2. Ninigjszy Plan okresla strategie realizacji procesu ewaluacji POPW, formutujac gtdwne cele oraz
sposoby organizacji i realizacji badan. Szczegdlng uwage poswiecono mechanizmom
zapewnienia wysokiej jakosci badan oraz wykorzystywania ich wynikéw we wdrazaniu
Programu. Integralng czeS¢ Planu stanowi lista badan przewidzianych do realizacji wraz
z harmonogramem.

1 W latach 2007-2013 wdrazano pierwsza edycje ponadregionalnego Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej (PO RPW), wspdtfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

2 Za: Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania w sektorze publicznym, Karol Olejniczak, w: Rozwdj
region, przestrzeri, pod redakcja: Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2007.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotfecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

* Guidance Document on Evaluation Plans.

® Badanie zostato zrealizowane w 2015 r. przez konsorcjum WYG PSDB Sp. z o0.0. i Uniwersytet
Jagiellonski.




Ramowy zakres tematyczny Planu

2.1. Cele ewaluacji POPW

Komisja Europejska postawita przed ewaluacjg programéw operacyjnych w latach 2014-2020
bardzo ambitne cele. Przede wszystkim ewaluacja ma - w stopniu wiekszym niz dotychczas -
koncentrowaC sie na ocenie logiki programéw operacyjnych i bardziej precyzyjnie
identyfikowaC konkretne rezultaty, w tym efekty netto, podejmowanych interwencji
publicznych, dostarczajac rzetelnych dowoddéw na ich skuteczno$¢. Istotng kwestig jest
rowniez silniejsza integracja ewaluacji z procesem decyzyjnym zwigzanym z zarzadzaniem
programami. Ewaluacja ma takze przyczyni¢ sie do zwiekszenia transparentnosci polityki
spojnosci poprzez dostarczanie zarowno adresatom programow, jak i ogdtowi spoteczenstwa
wiarygodnych informacji o rzeczywistych efektach podejmowanych dziatan rozwojowych.
Realizacji zadan stojgcych przed ewaluacjg ma stuzy¢ jeszcze silniejsze wykorzystanie zasady
evidence based policy, ktorej warunkiem sine gua non jest rygorystyczna dbato$¢ o jakosé
i wiarygodno$¢ danych, na ktérych oparte jest pdzniejsze wnioskowanie i formutowanie ocen
oraz zasady ukierunkowania polityki spdjnosci na rezultaty.

Konstruujac strategie ewaluacji POPW nalezy uwzgledni¢ kluczowy fakt, ze Program ten ma
charakter dodatkowy i stanowi — obok programoéw regionalnych ikrajowych — jeden
z elementéw architektury wsparcia makroregionu Polski Wschodniej. Z tego wzgledu
ewaluacja Programu musi uwzgledniaC szerszy kontekst, zwigzany z kompleksowg oceng
komplementarnosci i synergii dziatan podejmowanych na réznych poziomach wdrazania oraz
jakosci systemu koordynacji wsparcia kierowanego do makroregionu. Kwestie dotyczace
skutecznosci mechanizméw zapewniajgcych maksymalizacje efektéw rozwojowych w Polsce
Wschodniej bedg stanowity istotny element badan ewaluacyjnych podejmowanych w ramach
realizacji Planu.

Biorgc po uwage powyzsze uwarunkowania, gtowne cele ewaluacji POPW w latach 2014-
2020 to:

1) poprawa jakosci, skutecznosci i efektywnosci procesdéw programowania
i wdrazania POPW,

2) identyfikacja efektow realizacji oraz ocena wpltywu POPW na osigganie celéw
spoteczno-gospodarczych, wynikajacych z krajowych strategii rozwoju oraz unijnej
Strategii Europa 2020,

3) ocena komplementarnosci wsparcia kierowanego w latach 2014-2020 do
makroregionu z poziomu regionalnego i krajowego,

4) ocena ex post wsparcia skierowanego do Polski Wschodniej w ramach PO RPW
2007-2013.

Plan ewaluacji POPW jest narzedziem, ktdére stuzy zapewnieniu kompletnosci i spojnosci
procesu ewaluacji Programu. Stanowi catosciowe ramy dziatania dla jednostek ewaluacyjnych
w ramach Instytucji Zarzadzajgcej POPW oraz w Instytucjach Posredniczacych POPW. Plan
pozwala okresli¢ i umiejscowi¢ w czasie potrzeby badawcze wynikajace ze specyfiki i cyklu
wdrazanych dziatan oraz ustali¢ zakres i sposéb gromadzenia danych niezbednych do realizacji
badan. Precyzyjne zaplanowanie kompleksowego cyklu badain pozwala takze zapewnic¢
odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe niezbedne do ich realizacji. Plan stanowi réwniez
cenne zrodto informacji dla ewaluatoréow zewnetrznych na temat zakreséw i harmonograméw
poszczegdlnych badan planowanych do realizacji przez 1Zi IP POPW. Mogg one zosta¢
wykorzystane do formutowania ich wiasnych planéw pracy. Co istotne, Plan bedzie podlegat
systematycznym przeglagdom i - jesli okaze sie to zasadne w toku wdrazania Programu
i realizacji dziatann ewaluacyjnych — bedzie odpowiednio modyfikowany.




2.2, Obszary tematyczne ujete w Planie
Plan ewaluacji obejmuje swoim zakresem trzy zasadnicze obszary tematyczne:

I. wsparcie przewidziane do wdrozenia w ramach osi priorytetowych POPW oraz system
realizacji Programu,
II. horyzontalne kwestie zwigzane z oceng komplementarnosci wsparcia kierowanego do
makroregionu w ramach réznych instrumentdw europejskiej polityki spoéjnosci oraz
ITI. ocene ex post efektdw wsparcia kierowanego do makroregionu w ramach PO RPW 2007-
2013.
Pierwszy z nich odnosi sie stricte do oceny efektéw POPW ijego wplywu - jako jednego
z instrumentdw polityki spéjnosci w perspektywie lat 2014-2020 - na osigganie zaktadanych celéow
rozwojowych. Z kolei drugi uwzglednia fakt dodatkowosci POPW wobec interwencji rozwojowych
planowanych na rzecz makroregionu z poziomu Regionalnych Programéw Operacyjnych pieciu
wojewodztw Polski Wschodniej oraz krajowych Programdéw Operacyjnych (gtdwnie w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwdj i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko). Dziatania
ewaluacyjne w ramach trzeciego obszaru umozliwig uzyskanie wiedzy dotyczacej efektdw (w tym
efektdw netto) i wptywu PO RPW na rdézne aspekty rozwoju makroregionu, ktora zostanie
wykorzystana do optymalizacji procesu wdrazania POPW oraz projektowania instrumentow
wsparcia dla makroregionu po 2020 r. Nalezy podkreslié, ze obszary te nie bedg traktowane
roztgcznie w ramach planowanych badan, co odnosi sie zwtaszcza do oceny komplementarnosci
wsparcia. Kwestia ta bedzie stanowita integralny element wielu badan — zaréwno ex post, jak i on-
going - przewidzianych do realizacji w niniejszym Planie.

2.3. Specyfika procesu ewaluacji POPW
Biorgc pod uwage zdiagnozowane wyzwania i potencjaty Polski Wschodniej, celem gtdwnym
interwencji Programu w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjnosci iinnowacyjnosci
makroregionu. Zgodnie z logikg przyjeta w Programie, cel ten zostanie osiggniety poprzez
koncentracje wsparcia na dwoch zasadniczych obszarach:

1. stymulowaniu i wzmacnianiu innowacyjnosci w sektorze matych i $rednich przedsiebiorstw
(MSP) oraz

2. zwiekszaniu dostepnosci terytorialnej makroregionu i poprawie efektywnosci uktadéw
transportowych miast wojewddzkich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi.

Tabela 1. Zakres POPW 2014-2020
POPW 2014-2020

— ] i Alokacja
os prlorytetowa (mln EUR)

1.1 Platformy startowe dla nowych pomystéw 200,1
0s priorytetowa I: 1.2 Internacjonalizacja MSP 115,0
Przedsiebiorcza Polska
Wschodnia 1.3 Ponadregionalne powigzania kooperacyjne 260,1
1.4 Wzdr na konkurencje 144,2

Os$ priorytetowa II:

2.1 Zréwnowazony transport miejski
Nowoczesna

Infrastruktura o
Transportowa 2.2 Infrastruktura drogowa 476,1
0s$ Priorytetowa III: 3.1 Infrastruktura kolejowa 330,4

Ponadregionalna




Infrastruktura Kolejowa

0Os$ Priorytetowa IV:

Pomoc Techniczna 4.1 Wsparcie procesu wdrazania oraz promocja Programu 34,0

LACZNIE 2000,0

Skuteczne wdrozenie Programu w tych obszarach przyczyni sie do stworzenia trwatych
podstaw dla rozwoju konkurencyjnosci makroregionu Polski Wschodniej. Wsparcie dla
innowacyjnych przedsiewzie¢ typu startup - w ramach atrakcyjnego ekosystemu stuzgcego
wzmacnianiu innowacyjnej przedsiebiorczosci - zacheci mitodych ludzi, zaréwno
z makroregionu, jak i spoza niego, do uruchamiania w wojewoddztwach Polski Wschodniej
wiasnych firm w oparciu o nowatorskie pomysty. Bedzie to sprzyjato rozwojowi kultury
innowacji i bezposrednio przektadato sie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiekszanie
udziatu firm dziatajgcych w sektorach wysokich/$rednich technologii w makroregionie. Z kolei
realizacja dziatan stuzgcych rozwojowi aktywnosci przedsiebiorstw z Polski Wschodniej na
rynkach miedzynarodowych przyczyni sie do wzrostu przychoddw z eksportu i przyspieszonej
akumulacji wiedzy i doswiadczenia, niezbednych do skutecznego konkurowania i dalszego
rozwoju dziatalnosci. Wsparcie przedsiebiorstw dziatajgcych w ramach ponadregionalnych
powigzan kooperacyjnych w tworzeniu innowacyjnych produktéw przyczyni sie do
zwiekszenia ich potencjatu do realizacji proceséw innowacyjnych. Innowacyjne produkty
sieciowe wpisujgce sie w obszary inteligentnych specjalizacji wspdlnych dla co najmniej
dwéch wojewddztw Polski  Wschodniej, ktorych tworzenie i rozwdj réwniez bedzie
przedmiotem wsparcia Programu, bedg generowaty nowe miejsca pracy. Natomiast wsparcie
przedsiebiorstw w zakresie wykorzystania procesow wzorniczych bedzie stuzy¢ wdrazaniu
innowacyjnych rozwigzan i w efekcie wzrostowi ich konkurencyjnosci.

Waznym aspektem makroregionalnej konkurencyjnosci jest réwniez nowoczesna
infrastruktura  transportowa, zwiekszajgca dostepnos¢ komunikacyjng w  wymiarze
wewnetrznym i zewnetrznym. Dziatania Programu bedg koncentrowaé sie na poprawie
dostepnosci najwiekszych miast Polski Wschodniej wraz z ich obszarami funkcjonalnymi ze
wzgledu na kluczowg role tych osrodkéw w stymulowaniu proceséw rozwoju gospodarczego,
spotecznego i naukowego w catym makroregionie. W dtuzszej perspektywie inwestycje
w nowoczesny transport miejski, inwestycje na drogach krajowych i wojewddzkich w obrebie
miast wojewddzkich oraz inwestycje kolejowe w ramach tzw. Wschodniej Magistrali
Kolejowej zwiekszg atrakcyjnos$¢ inwestycyjng makroregionu i przyczynig sie do ozywienia
gospodarczego. Ponadto umozliwig dalszy rozwdj i wiekszg integracje funkcjonalnych rynkéw
pracy w makroregionie, zwiekszajgc mobilnos¢ zawodowg i przestrzenng mieszkancéw oraz
dostepno$¢ rynkéw pracy, nauki i ustug. Planowane inwestycje infrastrukturalne pozwolg
rowniez na odcigzenie obszarow objetych kongestig oraz redukcje emisji zanieczyszczen, co
przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow.

W pracach nad Programem wykorzystano szereg wnioskéw i rekomendacji wynikajgcych
z dotychczasowego dorobku ewaluacji z lat 2007-2013. Zwilaszcza badania ewaluacyjne
przeprowadzone na potrzeby wdrazania PO RPW oraz ocena ex ante projektu nowego
Programu® okazaty sie przydatne w konstruowaniu szczegdtowego zakresu wsparcia nowego
Programu dla makroregionu na lata 2014-2020 oraz optymalnego systemu jego realizacji.
Whnioski i rekomendacje z badan ewaluacyjnych wykorzystano m.in. do stworzenia

® Ocena ex ante projektu POPW zostata przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju przez konsorcjum PSDB i Regio Group w latach 2013-2014.




mechanizmu koordynacji wsparcia kierowanego do makroregionu Polski Wschodniej w
ramach réznych narzadzi europejskiej polityki spoéjnosci.

W przygotowaniu Planu uwzgledniono specyficzne uwarunkowania wsparcia dla Polski
Wschodniej w latach 2014-2020 istotne dla procesu ewaluacji:

= w POPW przewidziano do realizacji projekty inwestycyjne o zréznicowanym zakresie
(od wsparcia przedsiebiorcow z elementami doradztwa po budowe infrastruktury
transportowej), co wymaga zréznicowanego podejscia metodologicznego, adekwatnego do
ocenianego spektrum tematycznego,

- znaczna czes¢ alokacji POPW przypada na projekty infrastrukturalne, ktorych proces realizacii
jest ztozony i dtugotrwaly, zas efekty zostang osiagniete dopiero pod koniec okresu
wdrazania Programu, co przesuwa w czasie mozliwos¢ dokonania rzetelnej i catoSciowej
jego oceny,

- na obszarze Polski Wschodniej podejmowane sg inne — obok POPW - interwencje w ramach
instrumentéw wdrazanych z pozioméw regionalnego i krajowego. Ich efekty bedg naktadac sie
na siebie nawzajem, co moze stwarza¢ trudnosci w wyodrebnieniu wptywu POPW na
makroregion Polski Wschodniej,

= biorgc pod uwage dodatkowy charakter Programu, kwestig kluczowg jest odpowiednia
koordynacja dziatan z pozioméw regionalnego i krajowego w celu maksymalizagji
efektow rozwojowych. Ewaluacja powinna poddawac ocenie mechanizmy zapewnienia
komplementarnosci i synergii wsparcia dla makroregionu w celu formutowania uzytecznych
wnioskdéw stuzacych ich optymalizaciji.

Uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania, podejéciem najszerzej stosowanym w procesie
ewaluacji POPW bedg ewaluacje oparte o teorie, umozliwiajgce pozyskanie wiedzy, dlaczego
podjeta interwencja przyniosta okreslone efekty z uwzglednieniem kontekstu jej wdrazania.
Badania z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych bedg mozliwe do przeprowadzenia
jedynie odnosnie dziatan realizowanych w makroregionie w ramach I osi POPW skierowanych do
sektora MSP.

Podejscie badawcze przyjete na potrzeby procesu ewaluacji POPW bedzie uwzgledniato
ré6znorodng palete metod i technik badawczych, ktorych zastosowanie bedzie stuzyto
dokonaniu mozliwie petnej i wiarygodnej oceny systemu realizacji Programu oraz jego
efektdw i wplywu na sytuacje w Polsce Wschodniej. Szczegdétowa metodologia bedzie
opracowywana indywidualnie na potrzeby realizacji kazdego z badan, biorgc pod uwage
specyfike obszaru poddawanego ocenie, moment jej przeprowadzania oraz cele badania.
Ogdlne zatozenia metodologiczne przewidujg wykorzystanie w ewaluacji Programu zaréwno
metod ilosciowych (m.in. CATI, CAWI, PAPI), jak i jakosciowych (m.in. analiza danych
zastanych, wywiady indywidualne/grupowe/panele ekspertdw, studia przypadku, obserwacja,
benchmarking). Przewidziano réwniez mozliwos¢ przeprowadzenia badan z wykorzystaniem
metod kontrfaktycznych, zapewniajgc odpowiedni system gromadzenia danych niezbednych
do ich realizacji.




3. Organizacja procesu ewaluacji

3.1. Uwarunkowania procesu i zaangazowane instytucje
System ewaluacji POPW stanowi element systemu ewaluacji polityki  spojnosci.
Przygotowujgc strategie ewaluacji POPW uwzgledniono uwarunkowania umozliwiajgce wtasciwy
przebieg tego procesu, czyli:

« zapewniono jego funkcjonalng niezaleznos¢, ktora przejawia sie m.in. tym, ze ewaluator jest
podmiotem zewnetrznym wobec 1Z/1P POPW badz funkcjonuje
w ramach tych jednostek, jednak jego obowigzki zwigzane z realizacja ewaluadji
sg wyraznie wyodrebnione i opisane,

« zapewniono odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe do realizacji badan ewaluacyjnych
w ramach kompetencji Jednostek Ewaluacyjnych zlokalizowanych w Instytucji Zarzadzajacej
i dwoch Instytucjach Posredniczacych ustalonych dla wdrazania POPW,

» przewidziano warunki dla rozwoju potencjatu ewaluacyjnego JE IZ i IP POPW oraz
» stworzono adekwatne procedury na potrzeby realizacji procesu ewaluacji w ramach POPW.

Proces ewaluacji polityki spojnosci jest koordynowany przez Krajowa Jednostke Ewaluacji
(KJE), umiejscowiong w Ministerstwie Rozwoju (MR). KJIE odpowiada za koordynacje ewaluagji
polityki spdjnosci w latach 2014-2020, realizacje procesu ewaluacji horyzontalnych na poziomie
Umowy Partnerstwa (UP) oraz koordynacje i realizacje dziatan majgcych na celu rozwdj
potencjatu i kultury ewaluacyjnej. KIE jest odpowiedzialna za zarzadzanie Bazg badan
ewaluacyjnych (BBE) oraz Systemem Wdrazania Rekomendacji (SWR).

Za realizacje procesu ewaluacji na poziomie POPW odpowiada Jednostka Ewaluacyjna
ulokowana w strukturze IZ POPW (JE), ktdra inicjuje proces badawczy, monitoruje postepy
prac badawczych, ocenia i odbiera raporty ewaluacyjne, rozpowszechnia wyniki badan
i monitoruje proces ich wykorzystania. Do jej zadan nalezy réwniez koordynacja wsptpracy
podmiotéw zaangazowanych w proces ewaluacji w ramach Grupy sterujgcej ewaluacjg POPW,
opracowanie i monitorowanie realizacji Planu ewaluacji oraz wykonywanie innych zadan
w zakresie ewaluadji, regulowanych prawem europejskim i krajowym.

W zwigzku z delegowaniem czesSci uprawnien IZ POPW na nizsze poziomy realizacji Programu,
dziatania w zakresie ewaluacji bedg realizowa¢ réwniez Jednostki Ewaluacyjne w Instytucjach
Posredniczacych POPW (JE IP POPW), tj.:

« Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP) — dla Osi I i IT Programu oraz
+  Centrum Unijnych Projektéw Transportowych (CUPT) — dla Osi III.

Grupa sterujaca ewaluacja POPW (GSE POPW) wspiera JE IZ i IP POPW w procesie
ewaluacji Programu, stanowigc forum wspdtpracy oraz wymiany wiedzy i doswiadczen na temat
realizowanych badain ewaluacyjnych, ich metodologii i sposobdéw wykorzystania wynikow.
Grupa ma charakter roboczy, a jej funkcjonowanie — jak pokazaty do$wiadczenia z dziatania
analogicznej grupy na potrzeby procesu ewaluacji PO RPW 2007-2013 - przyczynia sie do
budowy i wzmacniania potencjatu ewaluacyjnego instytucji zaangazowanych we wdrazanie
POPW.

Sktad GSE: przedstawiciele IZ POPW zajmujacy si¢ wdrazaniem Programu, przedstawiciele JE IP
POPW, przedstawiciele IZ PO IR, IZ PO IiS i IZ RPO 5 wojewddztw Polski Wschodniej zajmujgcy
sie ewaluacjg oraz przedstawiciel KJE. Do udziatu w pracach grupy w zaleznosci od tematyki




badan ewaluacyjnych mogg zosta¢ zaproszone dodatkowe osoby, w tym eksperci spoza
administracji publicznej.

Istotne znaczenie w procesie ewaluacji POPW ma Grupa Sterujgca do spraw Polski
Wschodniej’ (GS PW), ktdra stanowi gidwne narzedzie strategicznej koordynacji przedsiewzied
realizowanych w makroregionie Polski Wschodniej w ramach europejskiej polityki spdjnosci. Do
zadan Grupy nalezy m.in. zapewnienie koordynacji i komplementarnosci dziatan realizowanych w
ramach programoéw operacyjnych perspektywy 2014-2020 na obszarze Polski Wschodniej, w tym
w zakresie monitorowania i ewaluacji ich efektéw. Cztonkowie Grupy zapoznajg sie z wynikami
i wnioskami z badan ewaluacyjnych realizowanych przez JE POPW i mogq na ich podstawie
formutowal rekomendacje w zakresie obejmujgcym programy operacyjne realizowane na
obszarze makroregionu w latach 2014-2020. Rekomendacje te podlegajg nastepnie rozpatrzeniu
przez wtasciwe Komitety Monitorujgce.

Sktad GS PW: przedstawiciele 1IZ POPW, IZ Regionalnych Programéw Operacyjnych
5 wojewddztw Polski Wschodniej, IZ PO Inteligentny Rozwdj, IZ PO Infrastruktura i Srodowisko
oraz przedstawiciele IK UP i Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

Komitet Monitorujacy POPW® (KM POPW), w ktdrego sktad wchodzg takze na prawach
czionka partnerzy spoteczno-gospodarczy, umozliwia realizacje zasady partnerstwa w procesie
ewaluacgji POPW i stanowi wazny mechanizm integrowania ewaluacji z procesem wdrazania
Programu. Do zadan KM POPW nalezy rozpatrywanie i ostateczne zatwierdzenie Planu ewaluagji
oraz jego okresowych aktualizacji. Komitet monitoruje proces ewaluacji Programu, zapoznajac
sie z wynikami poszczegdlnych badan oraz — biorgc pod uwage sygnaty ptyngce z systemu
wdrazania Programu oraz uwzgledniajgc inne uwarunkowania jego realizacji - rekomenduje
obszary i tematy, ktore powinny zosta¢ poddane ewaluacji.

Rysunek 1. Instytucje zaangazowane w proces ewaluacji POPW 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju

Komitet Monitorujacy POPW
(KM POPW)

Grupa sterujaca ewaluacia
POPW (GSE POPW)

7 Powotana Zarzadzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powotania
Grupy Sterujacej do spraw Polski Wschodniej

8 Zarzadzenie nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powotfania Komitetu
Monitorujgcego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.




3.2. Sposoby realizacji badan
Ze wzgledu na moment realizacji badania w odniesieniu do stopnia zaawansowania danego
dziatania i w celu adekwatnego umiejscowienia ewaluacji w catym cyklu wdrazania POPW
w Planie przewidziano:

« ewaluacje ex ante (przeprowadzane przed rozpoczeciem danej interwencji),
« ewaluacje on-going (biezace, przeprowadzane w trakcie realizacji dziatania
i umozliwiajgce wprowadzenia odpowiednich korekt w sposobie jego realizacji),
+ ewaluacje ex post (podsumowujgce, realizowane po zakonczeniu wdrazania
interwendiji).
Badania ewaluacyjne bedg realizowane przez niezaleznych ewaluatoréw, spoza struktur IZ i IP
POPW, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamdwien publicznych (ewaluacje zewnetrzne). JE
POPW moze przeprowadzac réwniez ewaluacje wewnetrzne, czyli takie, ktorych wykonawca
jest ewaluator funkcjonujgcy w ramach instytucji odpowiedzialnej za realizacje programu,
z wykorzystaniem zasobéw wewnetrznych®. W Planie przewidziano realizacje badan tego typu
dla PO RPW 2007-2013'°, jednak JE IZ i IP POPW moga z tej mozliwosci skorzystaé, jesli
w trakcie wdrazania POPW zostanie zidentyfikowana taka potrzeba. Nalezy podkreslic, ze
w przypadku obu rodzajéw badan kluczowa rola w procesie ich koordynacji przypada JE 1Z i IP
POPW (w zaleznosci od tego, ktdra JE jest odpowiedzialna za zlecenie badania), ktdre beda
odpowiadaty za przygotowanie opisu przedmiotu zamoéwienia, specyfikacje istotnych warunkdéw
zamowienia oraz nadzor nad prawidtowg realizacjg dalszych etapéw badania.

Badania ewaluacyjne przewidziane do realizacji w ramach Planu ewaluaci POPW
to ewaluacje programowe, tj. dotyczace jednego programu operacyjnego, choc
uwzgledniajgce aspekt komplementarnosci z innymi programami operacyjnymi oddziatujgcymi na
obszar Polski Wschodniej ze wzgledu na wspomniany juz dodatkowy charakter POPW.
W niewielkim stopniu przewazajg ewaluacje wplywu, w ramach ktorych bedzie
przeprowadzana ocena zmian spoteczno-ekonomicznych (zamierzonych i niezamierzonych),
bedacych wynikiem realizacji przedsiewziec przewidzianych w Programie.

Realizacja poszczegdlnych ewaluacji POPW odbywac sie bedzie w ramach czterech gtéwnych
etapow*:

1. przygotowanie ewaluacji,

2. realizacja badania ewaluacyjnego,
3. rozpowszechnienie wynikow,

4. wykorzystanie wynikow.

JE POPW bedzie réwniez wspotpracowata w realizacji ewaluacji i metaewaluacji
o charakterze horyzontalnym, zlecanych m.in. przez KJE, istotnych dla systemu realizagji
i oceny efektdw wdrazania POPW', Ewaluacje o charakterze przekrojowym, obejmujace kilka
programéw, mogg by¢ réwniez zlecane przez instytucje koordynujgce w ramach perspektywy

% Definicja zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluaciji polityki spéjnosci 2014-2020

10 Cykliczna ocena trwatosci i efektdw osiggnietych po zakonczeniu realizacji projektu w ramach PO
RPW 2007-2013 i cykliczna ocena realizacji kwestii horyzontalnych w projektach PO RPW 2007-2013
(rowno$¢ szans, komplementarnos¢, zréwnowazony rozwdj) stanowig kontynuacje dziatan
ewaluacyjnych podejmowanych przez IZ i IP PO RPW w latach 2008-2014.

11 poszczegblne etapy zostaly szczegdtowo opisane w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spdjnosci 2014-2020

12 przyktadem takiej ewaluacji jest badanie pt. Wp#hyw funduszy europejskich perspektywy finansowej
2007-2013 na rozwaj spofeczno-gospodarczy Polski Wschodniej realizowane w 2015 r. na zlecenie KJE
przez konsorcjum firm IMAPP i PC++.




2014-2020 (m.in. w zakresie dziatalnosci informacyjno-promocyjnej czy oceny wdrazania pomocy
technicznej). Fakt ujecia w nich komponentéw dotyczacych wybranych aspektéw wdrazania
POPW bedzie skutkowat zaangazowaniem przedstawicieli IZ i IP POPW w ich realizacje.

3.3. Mechanizmy zapewniania wysokiej jakosci badan
Najwazniejsze mechanizmy zapewnienia wysokiej jakosci badan ewaluacyjnych to:

- odpowiednie planowanie procesu ewaluacji, z uwzglednieniem potrzeb informacyjnych
zwigzanych z wdrazaniem i oceng efektow Programu, w oparciu o adekwatne zasoby
kadrowe i finansowe (wdrozeniu tego mechanizmu stuzy niniejszy Plan);

- systematyczne gromadzenie i wykorzystywanie w badaniach wiarygodnych
i kompletnych danych, zwitaszcza wynikajacych z procesu monitorowania zaréwno
Programu, jak i innych narzedzi europejskiej polityki spdjnosci,

- staly nadzor nad przebiegiem badan, stuzacy spetnieniu przez ewaluatora
sformutowanych przez JE POPW wymagan jakosciowych.

W odniesieniu do kwestii zwigzanych z wykorzystywaniem w badaniach wysokiej jakosci danych
kwestig kluczowg jest $ciste powigzanie procesu ewaluacji z systemem monitorowania
Programu. Ta relacia ma istotne znaczenie dla pozyskiwania wiarygodnych danych,
niezbednych do dokonywania rzetelnej oceny postepéw rzeczowych i finansowych POPW w
trakcie wdrazania oraz umoZzliwiajgcych przeprowadzenie oceny ex post efektéw Programu i jego
wptywu na sytuacje spoteczno-gospodarczg w makroregionie (ewaluacja ex-post POPW). Dane
te - gromadzone w sposdb systematyczny i z rygorystyczna dbatoscig o ich jakos¢ i kompletnos¢
- stanowig podstawe prac ewaluatora. Jak pokazujg doswiadczenia z lat 2007-2013, ich brak
skutkuje nie tylko podniesieniem kosztdw ewaluacji wynikajgcych z potrzeby ich pozyskania badz
uzupetnienia przez ewaluatora, lecz moze réwniez wptyngé na obnizenie uzytecznosci samej
ewaluacji poprzez wydiuzenie czasu jej realizacji, skutkujgce opdznieniem momentu
sformutowania rekomendacji, ktérych wdrozenie moze by¢ w tej sytuacji utrudnione lub wrecz
niemozliwe.

W latach 2014-2020 monitorowanie postepu wdrazania funduszy Unii Europejskiej bedzie
odbywato sie z wykorzystaniem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, w ktorym sg
gromadzone kompleksowe dane monitoringowe dotyczgce wszystkich programoéw polityki
spdjnosci, a wiec rowniez POPW. System umozZliwia raportowanie danych w ukfadach
przydatnych dla realizacji procesu ewaluacji. Pracownicy JE POPW posiadajg dostep do SL2014 i
uprawnienia pozwalajgce na generowanie danych niezbednych do wykorzystania w ramach
prowadzonych dziatan ewaluacyjnych.

Istotnym Zrodtem danych na potrzeby ewaluacji sg zasoby informacyjne Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ze szczegolnym uwzglednieniem dostepnej publicznie internetowej bazy
STRATEG, zawierajgcej szeroki wachlarz danych umozliwiajgcych  programowanie
i monitorowanie polityki rozwoju. Zgromadzono w nigj wskazniki wykorzystywane do
monitorowania realizacji strategii rozwoju obowigzujgcych w Polsce (na poziomie krajowym,
ponadregionalnym i wojewodzkim) oraz w Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020). Instrument
ten ma réwniez stuzy¢ monitorowaniu stopnia osiggania celdow wynikajgcych z zapisow Umowy
Partnerstwa.

Dla dokonania wiarygodnego pomiaru efektéw netto dziatan przewidzianych do realizacji
w ramach I osi priorytetowej POPW Przedsiebiorcza Polska Wschodnia istotne znaczenie ma
systematyczne gromadzenie danych na potrzeby badan z zastosowaniem metod
kontrfaktycznych. Dane takie bedg pozyskiwane przez PARP w ramach narzedzia pn. Barometr




przedsiebiorczosci Polski Wschodniej. Barometr obejmie wszystkie projekty realizowane
w ramach osi I POPW i umozliwi kompleksowy biezgcy pomiar rezultatow wdrazanych dziatan
i gromadzenie informacji dotyczacych stopnia realizacji zaktadanych celéw.

Obok dbatosci o rzetelnos¢ i kompletnosé danych monitoringowych dotyczgcych Programu
umieszczanych w powyzszych bazach danych, przewidziano nastepujgce mechanizmy, stuzace
zapewnieniu wysokiej jakosci badan ewaluacyjnych:

kazdorazowe okreSlanie w zakresach ewaluacji wymagan jakosciowych wobec
produktéw badania (m.in. podstawowe pytania badawcze, minimum metodologiczne,
minimalna struktura poszczegdinych produktdw, sposdb prezentacii  wynikow,
identyfikacja potencjalnych obszardw ryzyka, ktére mogg rzutowaé na jakos¢ badania) i
ich egzekwowanie w toku realizacji badania,

przewidzenie odpowiedniego czasu na przygotowanie ofert oraz przeprowadzenie
samego badania,

ocena oferty pod katem poprawnosci konstrukcji badania, propozycji rozszerzenia
koncepcji badawczej, sposobu szczegdtowego wykorzystania metod okreslonych
w minimum metodologicznym oraz propozycji rozszerzenia metodologii badawczej wraz z
uzasadnieniem,

zobowigzanie wykonawcy do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzor
nad jakoscig badania i okreslenia sposobdw jej zapewnienia.

a. Opis dziatan stuzacych wzmacnianiu potencjatu ewaluacyjnego

w ramach POPW

Dziatania w zakresie wzmacniania potencjatu ewaluacyjnego POPW planowane na lata 2014-
2020 bedg w znacznej mierze stanowity kontynuacje dziatan podejmowanych w ramach realizacji
procesu ewaluacji PO RPW 2007-2013. Obejmg m.in.:

systematyczne doskonalenie wiedzy ewaluacyjnej pracownikéw JE POPW poprzez:
0 uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach po$wieconych ewaluadji,

0 udziat w realizacji ewaluacji wewnetrznych, jesli w toku wdrazania Programu
zostanie zidentyfikowana potrzeba ich przeprowadzenia,

0 udziat w ewaluacjach horyzontalnych i metaewaluacjach, zlecanych przez inne
podmioty, w zakresie istotnym z punktu widzenia wdrazania i oceny efektow
POPW.

wymiane doswiadczen i informacji na temat realizowanych badan ewaluacyjnych,
stosowanych metodologii i technik badawczych oraz sposdb usprawnienia przebiegu
procesu w ramach grupy sterujgcej do spraw ewaluacji POPW,

upowszechnianie wiedzy na temat ewaluacji i jej wynikdw, zgodnie z punktem 3.3.b,
wydawanie publikacji dotyczacych procesu ewaluacji POPW,

upowszechniania wynikdw badan w ramach organizowanych seminariéw lub spotkan
gremidw takich jak KM POPW, GS PW, GSE POPW,

organizacje/wspdtorganizacje szkolen, warsztatow i konferencji dotyczacych zagadnien
ewaluacyjnych i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie,




» biezgcqg wspdiprace z innymi JE (regionalnymi i krajowymi), wykonawcami badan
ewaluacyjnych oraz ekspertami zewnetrznymi (krajowymi i zagranicznymi), stuzacg m.in.
wymianie doswiadczen w zakresie realizacji badan.

b. Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wynikow procesu
ewaluacji

Whioski i rekomendacje z badai powinny wspomagac biezgcy proces decyzyjny w ramach POPW,

dostarczajgc w odpowiednim czasie wiarygodnych i uzytecznych wskazoéwek dotyczacych réznych

aspektéw wdrazania Programu. Ponadto badania powinny stanowi¢ zrodto dowodéw stuzgcych

projektowaniu i wdrazaniu skutecznego wsparcia dla makroregionu w przysztosci oraz stuzyc

ocenie efektdw realizacji Programu.

W zakresie wykorzystania wynikow badan ewaluacyjnych kluczowg role petni IZ POPW, od ktdrej
w gtdwnej mierze zalezy skuteczno$¢ wdrazania rekomendacji z badan oraz szerokie ich
upowszechnienie.

W celu upowszechnienia wynikow procesu ewaluacji, raport koncowy z badania
jest przekazywany gtéwnym odbiorcom oraz umieszczany na stronie internetowej poswieconej
POPW. Raport jest rowniez przekazywany do KIJE w celu umieszczenia w Bazie badan
ewaluacyjnych (BBE). JE POPW przekazuje rowniez raporty ewaluacyjne do wiasciwej Dyrekdji
Generalnej KE za pomocg SFC2014. Raporty mogg by¢ takze przedmiotem dyskusji w trakcie
posiedzen GS PW, GSE POPW, KM POPW lub Komitetu ds. Umowy Partnerstwa.

JE POPW przygotowuje réwniez informacje dotyczacq dziatari ewaluacyjnych podjetych w danym
roku, ktdra stanowi integralng czes¢ sprawozdania rocznego z realizacji POPW. W sprawozdaniach
za 2017 r. i 2019 r. zostanie umieszczona kompleksowa informacja dotyczaca postepow
w realizacji Planu, wykorzystania wynikéw ewaluacji oraz zaangazowania partneréw we wdrazanie,
monitorowanie i ewaluacje POPW.

Szerszemu upowszechnieniu wynikéw badan postuzg réwniez wybrane dziatania:
» opracowywanie w ramach kazdego badania sposobu upowszechniania i wykorzystania jego
wynikdw,
« opracowywanie streszczenia dla kierownictwa resortu, obejmujgcego gtdowne wnioski
i zalecenia, ktdrych realizacja jest kluczowa z punktu widzenia realizacji POPW,

« opracowanie streszczenia prezentujgcego gtdwne wnioski z badania dla opinii publicznej,
w jezyku nietechnicznym,

» przygotowywanie informacji prasowych i/lub materiatéw filmowych na temat wynikéw
badania,

» udostepnianie informacji o wynikach badania za posrednictwem  mediéw
spofecznosciowych wykorzystywanych przez 1Z i IP POPW,

« upowszechnianie wynikéw badan w ramach organizowanych seminariow, warsztatow itp.,

» bliska wspotpraca z KJIE i jednostkami ewaluacyjnymi dziatajgcymi w strukturach IP POPW
w zakresie rozpowszechniania wiedzy uzyskiwanej dzieki przeprowadzonym badaniom
ewaluacyjnym,

« dbatoS¢ o przejrzystos¢, przystepnosC i poprawno$¢ jezykowg tresci prezentowanych
raportow, m.in. poprzez umieszczenie stosownych wymogdéw w SOPZ i konsekwentne
egzekwowanie tych wymogdéw w ramach wspdtpracy z wykonawcami badan w trakcie ich
realizacji.




W odniesieniu do wykorzystania wynikdw badan kluczowe znaczenie ma System Wdrazania
Rekomendagji (SWR), w ramach ktdrego IZ POPW bedzie m.in. nadawata status*® rekomendacjom
operacyjnym z badan ewaluacyjnych zleconych przez JE IZ i IP POPW, jak réwniez inicjowata
proces ich wdrozenia i monitorowata postepy w tym zakresie. Rekomendacje o charakterze
horyzontalnym lub pozasystemowym, IZ POPW bedzie przekazywata do KIE do dalszego
procedowania'®. Informacje dotyczace stanu wdrazania rekomendaciji beda przekazywane przez 1Z
POPW do wiadomosci GS PW i KM POPW.

c. Opis zasobow niezbednych do realizacji Planu

Realizacja procesu ewaluacji w sposdb ciggty, skuteczny i efektywny wymaga zaangazowania
odpowiednich zasobdw kadrowych i finansowych. Potencjat kadrowy na potrzeby ewaluagji
Programu w duzej mierze opiera sie o zasoby, ktére byly zaangazowane w proces ewaluacji PO
RPW 2007-2013 w ramach Ministerstwa Rozwoju (Departament Programéw Ponadregionalnych,
realizujgcy zadania 1Z) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP, petnigcy role IP
dla wybranych osi Programu). W latach 2014-2020 do systemu instytucjonalnego wdrazania
Programu dotgczyto Centrum Unijnych Projektow Transportowych (CUPT), petnigce role IP dla
osi III. To oznacza zaangazowanie tej instytucji w proces ewaluacji Programu i koniecznos¢
budowy potencjatu w tym zakresie.

Tabela 2. Zasoby kadrowe JE 1Z i IP POPW 2014-2020

I1Z/1IP POPW 2014-2020 Liczba etatow
dotyczacych
ewaluacji w JE
Ministerstwo Rozwoju — Departament Programéw Ponadregionalnych (12) 1,5
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci — Departament Analiz i Strategii 1,5

(IP dla osi Ii IT)

Centrum Unijnych Projektow Transportowych (IP dla osi III) 0,5

e =R

Zrodtem finansowania dziatan zwiazanych z ewaluacja Programu jest pomoc techniczna POPW
2014-2020". taczna kwota przewidziana na realizacje dziatari ewaluacyjnych w obecnym okresie
programowania to 3,05 mlin zt. W ponizszej tabeli zaprezentowano indykatywne kwoty, ktére
zostang przeznaczone na sfinansowanie badan ewaluacyjnych oraz dziatania z zakresu budowy
potencjatu ewaluacyjnego.

Tabela 3. Finansowanie dziatan ewaluacyjnych POPW 2014-2020

13 Mozliwe warianty: Rekomendacja zatwierdzona w catosci/ Rekomendacja zatwierdzona czeéciowo/
Rekomendacja zatwierdzona w catosci realizowana/ Rekomendacja zatwierdzong czesciowo
realizowana/ Rekomendacja zatwierdzona w catosci wdrozona/Rekomendacja zatwierdzona cze$ciowo
wdrozona/ Rekomendacja odrzucona.

14 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spéjnoéci 2014-2020

15 W przypadku trzech badan ex post POPW 2014-2020, ktérych zakofczenie - ze wzgledu na cykl
wdrazania Programu - planowane jest w 2024 r. przyjeto, ze etapy badan zrealizowane przed
31 grudnia 2023 r. zostang sfinansowane ze Srodkow Pomocy Technicznej POPW, natomiast te
zrealizowane juz w 2024 r. ze $rodkéw polityki spojnosci UE dostepnych po 2020 r. lub Srodkow
wiasnych Ministerstwa.




1. Badania ewaluacyjne ujete w Planie ewaluacji POPW 2 390 000 zt
2014-2020
2. Badania ewaluacyjne ad hoc nieprzewidziane w Planie 500 000 zt

ewaluacji POPW 2014-2020

3. Budowa i wzmacnianie potencjatu ewaluacyjnego, w tym: 80 000 z
3a.| Szkolenia 50 000 z
3b. | Publikacje 30 000 z

Razem 3 050 000 z}

4. Harmonogram i opis planowanych ewaluacji
W tabeli nr 4 przedstawiono wstepny harmonogram badan ewaluacyjnych do
przeprowadzenia w latach 2015-2024. Kumulacja zadan przewidywana na 2016 r. jest zwigzana
z realizacjg szeregu badan ex post PO RPW 2007-2013. W 2018 r. zostang przeprowadzone
ewaluacje zwigzane z przegladem $rddokresowym POPW 2014-2020, a lata 2022-2024 to z kolei
czas realizacji badan podsumowujgcych efekty jego wdrazania.

W harmonogramie uwzgledniono dwie grupy badan: dotyczace PO RPW 2007-2013
(ewaluacje ex post) i POPW 2014-2020 (ewaluacje ex ante, on going, ex post). Na kolejnych
stronach umieszczono indykatywne zestawienie wszystkich planowanych do realizacji badan wraz
z opisem ich zakresu, propozycjami pytan badawczych, zarysem minimalnej metodologii,
wskazaniem zrddet danych oraz orientacyjnym okresem ich realizacji wraz z propozycjg budzetu.
Zestawienie to bedzie podlega¢ okresowym aktualizacjom, stuzgcym lepszemu dopasowaniu
procesu ewaluacji do potrzeb zwigzanych z wdrazaniem i oceng Programu. W tabeli uwzgledniono
takze dwie ewaluacje o charakterze horyzontalnym o istothym znaczeniu z punktu widzenia 1Z
POPW, za ktorych realizacje odpowiadajg KJE i IZ POPT.

W tabeli nie uwzgledniono ewaluacji ad hoc, ktorych potrzeba przeprowadzenia moze pojawic
sie w toku wdrazania Programu, lecz na tym etapie nie jest mozliwe ich zidentyfikowanie oraz
metaewaluacji'®, zZlecanych przez KJE, w ktdrych realizacje — w zakresie istotnym dla wdrazania
POPW - moga by¢ zaangazowane JE IZ i IP POPW.

W zatgczniku umieszczono dane teleadresowe instytugji zaangazowanych w realizacje procesu
ewaluacji POPW.

16 M.in. JE IZ POPW bedzie wsp6tpracowata z KIE w ramach planowanej metaewaluacji, ktéra bazujac
na wzmiankowanej juz ewaluacji w zakresie wptywu funduszy europejskich na rozwdj spoteczno-
gospodarczy Polski Wschodniej w latach 2007-2013 oraz szeregu sektorowych ewaluacji ex post za
okres 2007-2013 bedzie formutowata rekomendacje i wnioski do wykorzystania m.in. w ramach
przegladu mid-term POPW w 2018 r.




Tabela 4. Harmonogram badan ewaluacyjnych w ramach POPW 2014-2020

Ewaluacja systemu wyboru projektéw POPW 2014-2020

Ewaluacja wdrazania zasad horyzontalnych w realizacji POPW
2014-2020

3 Ewaluacja mid-term postepu rzeczowego i systemu realizacji
" | POPW 2014-2020 dla potrzeb przegladu srodokresowego, w tym
realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania

4. | Ewaluacja efektéw wsparcia w ramach I osi priorytetowej

o
(o]
8. Przedsiebiorcza Polska Wschodnia POPW 2014-2020 (Pg‘PRP)
5 5. | Ewaluacja efektéw wsparcia w ramach II osi priorytetowej
S Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020
E 6. | Ewaluacja efektéw wsparcia w ramach III osi priorytetowej P
o Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020 (CUPT)
o
o 7. | Ewaluacja efektéw wsparcia w ramach IV osi priorytetowej Pormoc Pg,.r
a Techniczna'® POPW 2014-2020 i KOE
é 8. | Ewaluacja ex-post postepu rzeczowego i rezultatéw POPW 2014- Iz
z 2020
%- 9. | Ewaluacja projektu pilotazowego Platformy startowe dla nowych P
o pomystow (PARP)
g 10.| Ewaluacja mozliwosci zastosowania instrumentéw  finansowych Iz
i w POPW 2014-2020
= 11 Barometr przedsiebiorczosci Polski Wschodniej - ewaluacja on- 1P

"| going I osi priorytetowej Przedsiebiorcza Polska Wschodnia POPW | (PARP)

2014-2020

12 Ewaluacja realizacji celu gtdwnego i wplywu POPW 2014-2020
"| jako dodatkowego instrumentu wsparcia na rozwdj spoteczno-
gospodarczy Polski Wschodniej 1z
13.| Komplementarnoé¢ wsparcia przedsiebiorstw w makroregionie w
ramach POPW 2014-2020, POIR oraz 5 RPO 2014-2020

14.| Ewaluacja wptywu infrastruktury transportowej PO RPW 2007- P
2013 na poprawe dostepnosci Polski Wschodniej (PARP)

15.| Ewaluacja wptywu PO RPW  2007-2013 na  rozwdj
przedsiebiorczosci w Polsce Wschodniej

0 . - . KJE
g 16 Ewaluacja realizacji celu gtéwnego PO RPW 2007-2013%
(o\]
g 17.| Ewaluacja ex post dziatania III.1 PO RPW 2007-2013 Systermy
N miejskiego transportu zbiorowego w Polsce Wschodniej (P;';P)

18.| Cykliczna ocena trwatosci i efektéw osiagnietych po zakoAczeniu
realizacji projektéw w ramach PO RPW 2007-2013%

19.| Cykliczna ocena realizacji kwestii horyzontalnych w projektach PO
RPW 2007-2013

II. Ewaluacje w zakresie PO RPW

1z

17" Wskazanie, ktdra z JE w ramach systemu realizacji POPW odpowiada za zlecenie i nadzdr nad realizacjg
badania ewaluacyjnego — z zastrzezeniem dwaoch badan horyzontalnych.

18 patrz: przypis nr 14, s. 16

19 Badanie o charakterze horyzontalnym obejmujacym o$ Pomoc Techniczna w programach operacyjnych
2014-2020 zostanie zrealizowane na zlecenie IZ POPT we wspotpracy z KIE. Termin jego realizacji nie jest
jeszcze ustalony.

20 KJE zleci horyzontalne badanie dotyczace oszacowania wartoéci docelowych wskaznikéw celu gtéwnego dla
programow operacyjnych z lat 2007-2013, w tym PO RPW, za pomocg modelu HERMIN.

2l Okres trwatoéci dla projektdw PO RPW 2007-2013 wynosi 5 lat. Czeé¢ z nich zostanie zakoriczona
w 2016 r., stad potrzeba przeprowadzania oceny az do 2021 r.




1. Ewaluacja systemu wyboru projektéw POPW 2014-2020

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczylo I osi priorytetowej POPW 2014-2020, wspoffinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ badania (wptywu, procesowe) procesowe

Moment przeprowadzenia on-going
(ex-ante, on-going, ex-post)

Cel badania
Celem badania bedzie ocena systemu wyboru projektow, w tym kryteriéw wyboru projektdw POPW.
Uzasadnienie badania

Badanie kryteridow i systemu wyboru projektéw wskazano jako obowigzkowe do przeprowadzenia
W Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spojnosci w ramach perspektywy finansowej 2014-
2020. W wyniku badania powinny zosta¢ zaproponowane ewentualne zmiany do systemu
i kryteriow wyboru projektow, ktore zapewnig wybdr projektdw adekwatnych do celow
szczegOtowych I osi priorytetowej POPW, a poprzez to przyczynig sie do jego skuteczniejszej
realizacji, mierzonej wartoscig najpierw zakontraktowanych, a pdzniej certyfikowanych srodkow.
W POPW beda realizowane projekty zarowno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym.
W trybie konkursowym realizowane beda projekty z:
e I osi priorytetowej,
e« II osi priorytetowej dziatania 2.2. ,Infrastruktura drogowa” - pdzniej zebrane
w dokumencie ,Plan Transportowy dla POPW”,
a w trybie pozakonkursowym projekty z:
o II osi priorytetowej z dziatania 2.1 ,Zréwnowazony transport miejski” — okreSlone
w dokumentach ,Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla poszczegolnych
miast wojewodzkich Polski Wschodniej”,
« III osi priorytetowej — okreslone w dokumencie ,Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
z perspektywg do 2030 r.”,
« IV osi priorytetowej — Pomocy Technicznej.
Ww. dokumenty planistyczno-strategiczne bedg ustalaty kryteria naboru projektdw w odniesieniu
do II i III osi priorytetowej. Tylko projekty I osi priorytetowej nie beda ujete w zadnym
z planistycznych dokumentéw. W _zwigzku z powyzszym przedmiotem badania beda projekty
wytaniane w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: efektywnosci, skutecznosci i trafnosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« Czy nalezy wprowadzi¢c zmiany (uproszczenia, uszczegOtowienia) w systemie wyboru
i oceny projektow w celu jego usprawnienia? Jesli tak, to jakie?

« Czy kryteria posiadajg zrozumiate, precyzyjne i jednoznaczne nazwy, opisy, sposoby oceny
i wagi punktowe?

« Czy kryteria umozliwiajg wybor projektdow w najwiekszym stopniu przyczyniajacych
sie do realizacji celéw dziatan i poddziatan I osi POPW?

« Czy zaproponowany katalog kryteriow jest spdjny i zapewnia catosciowg ocene projektu?




0golny zarys metodologii badania '

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
- wywiady indywidualne z przedstawicielami paneli ekspertéw oraz z przedstawicielami
partnerow spotecznych Komitetu Monitorujgcego POPW.
Zakres niezbednych danych

Dane:
- IP POPW (dokumentacja konkursowa, karty oceny projektdw, protokoty z oceny
projektow),
— IZ POPW (dokumentacja programowa).

Organizacja badania

Termin realizacji badania

IIT kw. 2015 r. — II kw. 2016 r.
Szacunkowa kwota badania

100 000 PLN

2. Ewaluacja wdrazania zasad horyzontalnych (promowanie rownosci mezczyzn i kobiet
oraz niedyskryminacji; zrownowazonego rozwoju) w ramach POPW 2014-2020
0golny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczytlo wszystkich osi priorytetowych (I-IV) POPW 2014-2020,
wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) procesowe

Moment przeprowadzenia on-going
(ex-ante, on-going, ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie oceny sposobu realizacji zasad horyzontalnych na etapie
programowania i wdrazania POPW 2014-2020 w podziale na:
- zasade promowania rownosci mezczyzn i kobiet i niedyskryminacij,
- zasade zréwnowazonego rozwoju.
Badanie powinno obejmowac takze stworzenie narzedzi monitorowania realizacji ww. zasad
na potrzeby sprawozdawczosci w ramach POPW.
Uzasadnienie badania

Zasada promowania rownosci szans mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, jak rowniez zasada
Zzrownowazonego rozwoju wyznaczajg podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. W konteksScie
perspektywy finansowej 2014-2020 zasady opisano w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013, odpowiednio w art. 7 i art. 8. Majgc na wzgledzie potrzebe sprawdzania
stopnia wypetniania ww. zasad w projektach wspétfinansowanych z funduszy europejskich, na
mocy Wytycznych w zakresie ewaluacii polityki spdjnosci na lata 2014-2020 badanie zostato
wskazane jako obowigzkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych.
ZasadnoS¢ przeprowadzenia takiego badania zostata rowniez potwierdzona na poziomie zapisow
Umowy Partnerstwa. Informacje pozyskane z badania zostang wykorzystane przy opracowywaniu
wktaddw do sprawozdan rocznych i koricowego z realizacji POPW oraz do stworzenia i optymalizacji
narzedzi monitorowania ww. zasad.




Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: trafnosci, skutecznosci i efektywnosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne,
uwzgledniajgce podziat na zasade promowanie rdwnosci szans mezczyzn i kobiet i niedyskryminaciji
oraz zrdbwnowazonego rozwoju.
» W jaki sposdb i w jakim stopniu instytucje zaangazowane w realizacje POPW uwzgledniajg
ww. zasady horyzontalne?
« W jaki sposob i w jakim stopniu beneficjenci realizujgcy projekty w ramach
POPW uwzgledniajg ww. zasady horyzontalne?
W jaki sposdb mozna monitorowac realizacje ww. zasad w projektach POPW?
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research), w tym m.in. dokumentacji programowej,
konkursowej i projektowej,
- wywiady z beneficjentami projektow POPW,
- wywiady z przedstawicielami organizacji pozarzadowych/stowarzyszenn dziatajgcych
w obszarach objetych ww. zasadami.

Ponadto, na poziomie wszystkich dziatan i poddziatan POPW powinno zosta¢ wybranych po kilka
projektéw do szczegdtowej analizy sposobu wdrazania ww. zasad horyzontalnych.

Zakres niezbednych danych

Dane:
- IP POPW (dokumentacja konkursowa, projektowa),
- IZ POPW (dokumentacja programowa).
Organizacja badania

Termin realizacji badania

II-IIT kw. 2017 r.

Szacunkowa kwota badania

100 000 PLN

3. Ewaluacja mid-term postepu rzeczowego i systemu realizacji POPW 2014-2020 dla
potrzeb przegladu s$rodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy
wykonania

0golny opis badania |
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto wszystkich osi  priorytetowych  (I-IV) POPW  2014-2020,
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) procesowe/wptywu

Moment przeprowadzenia on-going
(ex-ante, on-going, ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie oceny postepu rzeczowego POPW 2014-2020, w tym realizacji
zapisdw ram i rezerwy wykonania, w kontekscie skutecznego wykorzystania Srodkdw w ramach
alokacji POPW oraz systemu realizacji POPW w kontekscie jego ewentualnej optymalizacji.




Uzasadnienie badania

Badanie dotyczy oceny postepu rzeczowego i finansowego programdw operacyjnych dla potrzeb
przegladu $rodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania oraz systemu
realizacji POPW — oba obszary zostaty wskazane w Wytycznych w zakresie ewaluacii polityki
spojnosci w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jako obowigzkowe do przeprowadzenia
oceny we wszystkich programach operacyjnych.

Od wielkosci postepu rzeczowego i stanu zaawansowania finansowego POPW w trakcie przegladu
$rodokresowego bedzie zalezato rozdysponowanie alokacji przewidzianych w ramach rezerwy
wykonania na dalszy okres wdrazania POPW. Stad tak wazne bedzie zbadanie przyczyn ewentualnie
zaistniatych probleméw i zagrozen w realizacji Programu i osigganiu wartosci wskaznikéw z ram
wykonania, w celu odpowiednio wczesniejszego i skuteczniejszego im zapobiegania. Ocena systemu
realizacji umozliwi jego ewentualna optymalizacje w ostatniej fazie wdrazania w okresie 2014-2020
oraz wykorzystanie wnioskdéw w kontekscie planowania ewentualnego systemu wsparcia dla
makroregionu po roku 2020.

Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonal stosujgc kryteria: efektywnosci, skutecznosci, trafnosci
i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

+ Czy obserwowany postep rzeczowy w realizacji Programu jest adekwatny do postepu
finansowego? Czy odnotowywane wartosci wskaznikow POPW umozliwity osiggniecie
wartoéci posrednich (dla 2018 r.) i jak prawdopodobne jest osiggniecie wartosci
docelowych (dla 2023 r.)?

« Jakie sg gtdwne przyczyny rozbieznosci miedzy zaktadanymi, a osigganymi wartosciami
wskaznikéw produktu i rezultatu? Czy wymagana jest korekta wartosci docelowych
wskaznikéw produktu i rezultatu i w jakim zakresie?

« W jaki sposdb przeciwdziata¢ ewentualnym problemom i zagrozeniom w realizacji rzeczowej
i finansowej poszczegdlnych osi priorytetowych POPW 2014-20207?

« W jakim stopniu system realizacji POPW wypetnia przypisane mu cele a podziat zadan
pomiedzy instytucje zaangazowane we wdrazanie jest wiasciwy i efektywny?

« Czy zasoby kadrowe zaangazowane w proces realizacji POPW sg wystarczajace
i umozliwiajg sprawne i terminowe wywigzywanie sie z powierzonych zadan?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Szczegbtowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez KJE.

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
- wywiady z przedstawicielami IZ, IP, GS PW, KM POPW.
Zakres niezbednych danych

Dane:
- IZ POPW (dokumentacja programowa, dane z SL 2014),
- IP POPW (dokumentacja konkursowa, projektowa, analizy i sprawozdania z realizacji
postepdw poszczegdlnych dziatan i poddziatan POPW),
— badania ewaluacyjne przeprowadzone od 2014 r. w ramach POPW
Organizacja badania

Termin realizacji badania
IIT kw. 2018 r. — I kw. 2019 .
Szacunkowa kwota badania

120 000 PLN




4. Ewaluacja efektéw wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiebiorcza Polska
Wschodnia w POPW 2014-2020

0golny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto I osi priorytetowej POPW 2014-2020, wspdtfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania jest oszacowanie i ocena efektow wsparcia udzielanego w ramach I osi
priorytetowej POPW Przedsiebiorcza Polska Wschodnia w odniesieniu do zatozonych celdw.
Uzasadnienie badania

Zakres wsparcia i cele I osi priorytetowej POPW zostaty zaplanowane na podstawie trendéw, szans
i wyzwan rozwojowych dla makroregionu zidentyfikowanych w Strategii rozwoju spoteczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 oraz na podstawie doswiadczen z realizacji
PO RPW 2007-2013. Zaplanowane w ramach osi dziatania majg przyczyni¢ sie do zwiekszenia
konkurencyjnosci przedsiebiorstw, stworzenia warunkow sprzyjajgcych stymulowaniu i rozwijaniu
innowacyjnosci  przedsiebiorstw,  zwiekszenia  aktywnosci  przedsiebiorstw na  rynkach
miedzynarodowych. Ewaluacja wptywu wdrazanej interwencji na realizacje celdw osi priorytetowej
jest badaniem obowigzkowym zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spojnosci na lata
2014-2020. Planowane badanie umozliwi oszacowanie i ocene efektow osiggnietych dzieki realizacji
projektdw w ramach osi I w odniesieniu do zatozonych celéw. Whnioski z badania zostang
wykorzystane m.in. do opracowania wktadu do sprawozdania koncowego z realizacji POPW.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokona¢ stosujac kryteria: skutecznosci, efektywnosci, uzytecznosci
i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
« Jakie sg efekty wsparcia przedsiebiorstw w ramach I osi POPW?
» Czy dzieki zrealizowanej interwencji zostaty osiggniete cele zatozone zgodnie z przyjeta na
potrzeby Programu teorig zmiany?
« Jakie czynniki miaty wptyw na zwiekszenie skutecznosci wsparcia, a jakie jg ograniczaty?
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:

- analiza danych zastanych (desk research),

— analiza danych statystycznych,

- badanie iloSciowe z udziatem beneficjentéw poszczegdlnych dziatan
i poddziatan I osi POPW,

- wywiady z przedstawicielami IP POPW,

- badanie kontrfaktyczne,

— analiza studium przypadku (case study) w ramach kazdego dziatania i poddziatania I osi
POPW.

Zakres niezbednych danych

Dane:
- IP POPW (dokumentacja projektowa, dane pochodzace z monitoringu efektow i trwatosci
projektow),




- IZ POPW (dokumentacja programowa),

- dane statystyczne,

- dane gromadzone w ramach Barometru przedsiebiorczosci Polski Wschodniej (ewaluacja on
going I osi POPW).

Organizacja badania
Termin realizacji badania

IV kw. 2022 r. — IT kw. 2023 r.
Szacunkowa kwota badania

150 000 PLN

5. Ewaluacja efektébw wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna
Infrastruktura Transportowaw POPW 2014-2020
0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto II osi priorytetowej w ramach POPW 2014-2020, wspoffinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania jest oszacowanie i ocena efektdw wsparcia udzielanego w ramach II osi priorytetowej
POPW Nowoczesna Infrastruktura Transportowa w odniesieniu do zatozonych celdw.
Uzasadnienie badania

U podstaw zaplanowanych do realizacji projektéw w ramach II osi POPW lezy zatozenie, ze realizacja
inwestycji  wspierajgcych  rozwdj  nowoczesnej  infrastruktury  transportowej  przyczyni
sie do zwiekszenia dostepnosci komunikacyjnej regionu, wzrostu mobilnosci mieszkancow,
zachowania dobrego stanu Srodowiska, a tym samym do zwiekszenia mozliwosci rozwojowych
makroregionu. Interwencja realizowana w tym zakresie jest kontynuacjg dziatan podejmowanych
w ramach PO RPW 2007-2013.

Ewaluacja wptywu wdrazanej interwencji na realizacje celdow osi priorytetowej jest badaniem
obowigzkowym zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spojnosci na lata 2014-2020.
Planowane badanie umozliwi oszacowanie i ocene efektow dziatan w odniesieniu do zatozonych
celéw. Wnioski z badania zostang wykorzystane do opracowania wktadu do sprawozdania koncowego
z realizacji POPW.

Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujgc kryteria: trwatosci, skutecznosci, efektywnosci
i uzytecznosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
« Jakie sg efekty wsparcia infrastruktury w ramach II osi POPW?
« W jakim stopniu rezultaty zrealizowanych projektéw przyczyniajg sie do realizacji zatozen
celéw szczegdtowych II osi POPW?

» Czy efekty zrealizowanych projektow osi II POPW sg trwate?
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane nastepujace metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),




- analiza danych statystycznych,
- badanie ilosciowe z udziatem beneficjentdw POPW,
- wywiady z przedstawicielami IP POPW,
- wywiady z ekspertami w zakresie transportu,
- analiza studium przypadku (case study) w ramach dziatania dotyczacego poprawy mobilnosci
mieszkancow miast Polski Wschodniej
Zakres niezbednych danych

- IP POPW (dokumentacja projektowa, dane pochodzace z monitoringu efektow i trwatosci
projektow),

- IZ POPW (dokumentacja programowa),

— dane statystyczne,

— badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2014-2020, w tym wyniki
badania pn. Oszacowanie oczekiwanych rezultatow interwencji za pomoca miar dostepnosci
transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentow strategicznych i operacyjnych
dotyczacych perspektywy finansowej 2014-2020 zrealizowanego przez Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie MIR w 2015 r. W ramach ww. badania
dokonano wyliczen i interpretacji wskaznika WMDT (Wskaznik Miedzygateziowej Dostepnosci
Transportowej) i wskaznikdw gateziowych dla makroregionu Polski Wschodniej.

Organizacja badania

Termin realizacji badania

IIT kw. 2023 r. — I kw. 2024 r.
Szacunkowa kwota badania

120 000 PLN

6. Ewaluacja efektow wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna
Infrastruktura Kolejowa w POPW 2014-2020
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Badanie bedzie dotyczyto III osi priorytetowej w ramach POPW 2014-2020, wspdtfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia ex-post
(ex-ante, on-going, ex-post)
Cel badania

Celem badania jest oszacowanie i ocena wptywu zrealizowanych inwestycji kolejowych w ramach
III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa w POPW 2014-2020 na poprawe
dostepnosci transportowej na obszarze Polski Wschodniej.

Uzasadnienie badania
Podstawowym zatozeniem realizacji III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
w POPW jest unowoczesnienie infrastruktury kolejowej. Zaktada sie, ze planowane inwestycje
przyczynig sie do poprawy parametréw technicznych sieci kolejowej w Polsce Wschodniej,
w tym do zwiekszenia jej przepustowosci, poziomu bezpieczenstwa ruchu oraz dopuszczalnej
predkosci przejazdu pociggdw, umozliwiajgc rozwdj transportu kolejowego w makroregionie.

Ewaluacja wptywu wdrazanej interwencji na realizacje celdw osi priorytetowej jest badaniem
obowigzkowym zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020.

Planowane badanie ewaluacyjne pozwoli na podsumowanie i ocene efektéw interwencji. W badaniu
powinny zosta¢ takze zidentyfikowane czynniki wplywajace na sukces lub niepowodzenie
interwencji. Wnioski z badania zostang wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wkfadu do
sprawozdania koncowego z realizacji POPW.




Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujgc kryteria: trafnosci, skutecznosci, efektywnosci,
uzytecznosci i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe
Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
« W jakim stopniu inwestycje kolejowe przyczynity sie do osiggniecia celéw osi III POPW?
« Jaki jest efekt brutto inwestycji, a jaki efekt netto?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
- analiza danych zastanych (desk research),
- wywiady z podréznymi korzystajacymi z infrastruktury kolejowej,
- wywiady z ekspertami w zakresie infrastruktury kolejowej.
Zakres niezbednych danych

- IZ POPW (dokumentacja programowa),

- SL 2014,

- beneficjenta - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz operatorow tej infrastruktury

- badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2014-2020, w tym wyniki
badania pn. Oszacowanie oczekiwanych rezultatow interwencji za pomocag miar dostepnosci
transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentow strategicznych i operacyjnych
dotyczacych perspektywy finansowej 2014-2020 zrealizowanego przez Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie MIR w 2015 r. W ramach ww.
badania dokonano wyliczen i interpretacji wskaznika WMDT (Wskaznik Miedzygateziowej
Dostepnosci  Transportowej) i wskaznikdbw gateziowych dla makroregionu Polski
Wschodniej.

Termin realizacji badania
IV kw. 2023 r. — IT kw. 2024 r.
Szacunkowa kwota badania

100 000 PLN

7. Ewaluacja efektow wsparcia w ramach 1V osi priorytetowej POPW 2014-2020 Pomoc
techniczna®

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto osi Pomoc Techniczna w ramach wszystkich krajowych programow
operacyjnych, wspotfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania jest oszacowanie i ocena efektdw wsparcia udzielanego ze Srodkdéw pomocy
technicznej w krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w ramach IV osi

22 Badanie o charakterze horyzontalnym obejmujacym o$ priorytetowa Pomoc Techniczna w ramach
wszystkich krajowych programéw operacyjnych zostanie zrealizowane na zlecenie Instytucji Zarzadzajgcej
Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 we wspipracy z KIE.




priorytetowej POPW Pomoc Techniczna, w odniesieniu do zatozonych celéw wedtug stanu na koniec
2020 r.

Uzasadnienie badania

Obowigzek przeprowadzenia badania wynika z rozporzadzenia 1303/2013. W odniesieniu do POPW
badanie ma na celu zweryfikowanie, czy Srodki wydatkowane w ramach POPW sg wykorzystywane
efektywnie, czy zostato zapewnione kompleksowe wsparcie oraz zabezpieczono odpowiednie
zaplecze kadrowe i techniczne dla instytucji zaangazowanych w zarzadzanie i wdrazanie POPW
2014-2020, czy zapewniono odpowiednie wsparcie dla systemu monitorowania, ewaluacji, audytu,
kontroli oraz procesu wyboru projektdw, czy przygotowanie i realizacja projektdw przez
beneficjentdw byto sprawne i prawidlowe, a takze czy system informacji i promocji POPW
skutecznie wspierat jego realizacje.

Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: skutecznosci, efektywnosci i uzytecznosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne odnosnie
POPW:

« Jakie sg efekty wsparcia procesu wdrazania oraz promocji POPW w ramach osi IV?

» Czy osiagnieto cele wyznaczone dla IV osi priorytetowej PT POPW 2014-2020 na koniec
2020 r.?

« Czy osiggnieto zaplanowany postep finansowy IV osi priorytetowej PT POPW 2014-2020 na
koniec 2020 r.?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
— ankieta CAWL.
Szczegbtowe podejscie badawcze zostanie sformutowane przez 1Z POPT we wspotpracy z KJE.
Zakres niezbednych danych

Dane w zakresie POPW:
- IP POPW (dokumentacja projektowa)
— IZ POPW (dokumentacja programowa).

Organizacja badania

Termin realizacji badania

Termin badania zostanie ustalony przez IZ POPT i KJE.
Szacunkowa kwota badania

Badanie zostanie optacone ze $rodkéw POPT 2014-2020.

8. Ewaluacja ex-post postepu rzeczowego i rezultatéw POPW 2014-2020
0golny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto wszystkich osi priorytetowych (I-IV) w ramach POPW 2014-2020,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu

Moment przeprowadzenia ex-post
(ex-ante, on-going, ex-post)




Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie podsumowania postepu rzeczowego i rezultatbw POPW 2014-
2020 oraz oceny jego wptywu na rozwdj spoteczno-gospodarczy makroregionu Polski Wschodniej
w kontekscie realizacji celow Strategii Europa 2020.

Uzasadnienie badania

Przeprowadzenie ewaluacji ex-post POPW wynika =z obowigzku natozonego na kazdy
program operacyjny rozporzadzeniem 1303/2013. Badanie oceniajgce postep rzeczowy i rezultaty danego
programu operacyjnego zostato wskazane réwniez jako obligatoryjne do przeprowadzenia w Wytycznych
w zakresie ewaluaci polityki spdjnosci w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach badania
bedg oceniane efekty i rezultaty wdrazania POPW w odniesieniu do sytuacji makroregionu Polski
Wschodniej oraz jej mieszkancow. Ponadto zostanie przeanalizowany wkiad POPW w realizacje Strategii
Europa 2020. Tlosciowe i jakosciowe informacje na temat realizacji Programu w podziale na dziatania,
priorytety inwestycyjne, osie priorytetowe i cele tematyczne zostang wykorzystane m.in. przy
opracowywaniu wkiadu do sprawozdania koncowego z realizacji POPW.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac¢ stosujac kryteria: trafnosci, skutecznosci, efektywnosci,
uzytecznosci i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« Jakie sg efekty i rezultaty POPW?
+ W jakim stopniu realizacja POPW przyczynita sie do rozwoju spoteczno-gospodarczego
makroregionu Polski Wschodniej?
» Jaki jest wptyw programu na realizacje celéw Strategii Europa 20207
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:

— analiza danych zastanych (desk research),

- wywiady z ekspertami w zakresie: innowacji i przedsiebiorczo$ci, rozwoju miast,
infrastruktury transportowej,

- analiza studium przypadku (case study) w poszczegdlnych obszarach badawczych
odpowiadajgcych wszystkim osiom priorytetowym POPW,

- modelowanie ekonometryczne.

Zakres niezbednych danych

- IP POPW (dokumentacja konkursowa, projektowa),
- IZ POPW (dokumentacja programowa, dane z monitorowania i ze sprawozdawczosci
z realizacji POPW),
- dane zSL 2014,
- badania ewaluacyjne przeprowadzone w okresie 2014-2020 w ramach POPW oraz inne
uwzgledniajgce makroregion Polski Wschodniej.
Organizacja badania

Termin realizacji badania
IIT kw. 2021 r. = I kw. 2022 r.
Szacunkowa kwota badania
150 000 PLN




9. Ewaluacja projektu pilotazowego ,Platformy startowe dla nowych pomystéw”
w POPW 2014-2020

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczylo dziatania 1.1 w I osi priorytetowej w ramach POPW 2014-2020,
wspoftfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia on-going
(ex-ante, on-going, ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie efektow projektu pilotazowego realizowanego w ramach dziatania Platformy
Startowe dla nowych pomystow, ocena poprawnosci i poziomu spetnienia zatozen modelu realizacji
dziatania i zidentyfikowanie dodatkowych rozwigzan, ktére bedg mogly zostaé wykorzystane
w trakcie dalszej realizacji dziatania w ramach POPW.

Uzasadnienie badania

Zgodnie z zapisami POPW w ramach dziatania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomystow w 1 osi
priorytetowej Przedsiebiorcza Polska Wschodnia zostanie przeprowadzony pilotaz instrumentu,
ktorego celem bedzie przetestowanie zatozonego modelu realizacji interwencji oraz ewentualna
identyfikacja rozwigzan, ktore beda mogty zosta¢ wykorzystane na dalszym etapie wdrazania
dziatania. W trakcie realizacji pilotazu bedzie przeprowadzona analiza trafnosci, efektywnosci
i skutecznosci projektu pilotazowego. Whnioski z przeprowadzonej oceny zostang wykorzystane do
podjecia przez Komisje Europejska decyzji o zasadnosci dalszej realizacji ww. interwencji oraz
dokonania ewentualnych zmian w zatozonym ksztatcie dziatania celem jego udoskonalenia.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: efektywnosci, skutecznosci i trafnosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

+ Jaki jest stopien skutecznosci zaprojektowanej interwencji, mierzonej poziomem osiggniecia
wskaznikéw produktu dla fazy pilotazowej dziatania?

» Jaka jest zdolno$¢ Platformy do przyciggania potencjalnych pomystodawcow?

« Jak mozna oceni¢ innowacyjno$¢ wspartych pomystéw biznesowych?

e Jaka struktura partnerstwa, uwzgledniajagc jej potencjat finansowy, techniczny
i organizacyjny, jest niezbedna dla realizacji dziatania?

« Jaka jest stopien jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych na rzecz przedsiebiorcow przez
instytucje bedace cztonkami platform startowych?

« Jakie mozna zidentyfikowa¢ problemy wdrozeniowe, ktére mogq mie¢ znaczaco negatywny
wplyw na osigganie zamierzonych celdéw dziatania? W jaki sposdéb mozna mitygowac
zagrozenia zwigzane z ich wystepowaniem?

« Jak w S$wietle uzyskanych wnioskéw nalezy oceni¢ trafno$¢ wsparcia w ramach dziatania
1.1? Czy mozna rekomendowac jakies zmiany w zakresie ww. dziatania, a jesli tak to
w jakim zakresie?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Ewaluacja ma charakter uczestniczacy.

W ramach badania powinny zostac zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (dokumentacja programowa, konkursowa, projektowa)
— wywiady z przedstawicielami lidera i partnerow Platform, pomystodawcami ubiegajgcymi sie
0 wsparcie przez Platformy i realizujgcymi programy inkubacji przy ich wsparciu, ekspertami
bedacymi cztonkami paneli oceniajacych




Zakres niezbednych danych

Dane:
- dane pochodzace z mechanizméw monitorowania wdrozonych w ramach projektu przez
beneficjentow,
- IP POPW (dokumentacja konkursowa, projektowa),
- IZ POPW (dokumentacja programowa),
— dane statystyczne
- wyniki badania ewaluacyjnego dotyczacego kryteriow wyboru projektéw POPW.
Organizacja badania

Termin realizacji badania

I kw. 2016 — III kw. 2017 r.
Szacunkowa kwota badania

150 000 PLN

10. Ocena mozliwosci zastosowania instrumentéw finansowych w POPW 2014-2020

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto I osi priorytetowej w ramach POPW 2014-2020, wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ badania (wptywu, procesowe) procesowe
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex ante
ex-post)

Cel badania

Celem badania jest ocena mozliwosci zastosowania instrumentow finansowych w POPW, jak
rowniez ocena zasadnoéci/adekwatnosci zastosowania bezzwrotnej formy wsparcia w przypadku
projektow wybranych w postepowaniach konkursowych w ramach I osi priorytetowej POPW
Przedsiebiorcza Polska Wschodnia.

Uzasadnienie badania

Przeprowadzenie badania pozwoli odpowiedzie¢ na pytanie o optymalny dobdr formy pomocy
wsparcia beneficjentdow (zwrotna, bezzwrotna) w zakresie I osi POPW w odniesieniu do
wspieranych grup docelowych. Na potrzebe przeprowadzenia badania adekwatnosci zastosowania
pomocy bezzwrotnej zamiast instrumentéw finansowych w POPW, w tym oceny zasadnosci,
mozliwosci i zakresu zastosowania instrumentow finansowych w pierwszej fazie wdrazania
Programu wskazywata Komisja Europejska w trakcie negocjacji POPW 2014-2020.

Kryteria badania
Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: trafnosci, skutecznosci i efektywnosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
« Czy obecnie zaprojektowane formy wsparcia sg skuteczne i efektywne w odniesieniu do I
osi POPW?
« Czy pomoc zwrotna w ramach I osi POPW bytaby trafna w kontekscie wptywu
na innowacyjnos¢ oraz konkurencyjno$¢ przedsiebiorstw — beneficjentow POPW?
« W jakim kierunku powinny pdjs¢ ew. zmiany zasad udzielania wsparcia na rzecz
przedsiebiorczosci?




0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne
W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:

— analiza danych zastanych (desk research), w tym dokumentacji projektowej,

- wywiady z przedstawicielami beneficjentow POPW,

- wywiady z przedstawicielami IP POPW i IZ POPW.

Zakres niezbednych danych
Dane:

- IP POPW (dokumentacja konkursowa, projektowa),

- IZ POPW (dokumentacja programowa),

- ekspertyza Ocena moZliwosci zastosowania poszczegolnych form finansowania projektow
realizowanych w ramach Osi priorytetowej I Przedsiebiorcza Polska Wschodnia i Osi
priorytetowej II Nowoczesna infrastruktura transportowa Programu Operacyjnego Polska
Wischodnia 2014-2020 — wnioski | rekomendacje zrealizowana w 2014 r. na zlecenie MIR
przez konsorcjum Policy&Action Group Uniconsult i WYG PSDB.

Organizacja badania
Termin realizacji badania
IT — IV kw. 2016 r.
Szacunkowa kwota badania
100 000 PLN
11.Barometr przedsiebiorczosci Polski Wschodniej - ewaluacja on-going osi

I Przedsiebiorcza Polska Wschodnia POPW 2014-2020
0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto I osi priorytetowej POPW 2014-2020, wspdtfinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ badania (wptywu, procesowe) wptywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, on-going
ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie biezgcy pomiar rezultatow i oddziatywania poszczegdlnych dziatan w ramach
I osi PO PW.

Uzasadnienie badania

Przeprowadzenie ewaluacji on-going obejmujgcej projekty w ramach I osi priorytetowej PO PW
pozwoli na kompleksowy biezgcy pomiar rezultatdbw wdrazanych dziatan oraz gromadzenie
systematycznych informacji dotyczacych stopnia realizacji zatozonych celéw osi. Zebrane w ramach
badania dane poza dostarczaniem biezgcej wiedzy na temat rezultatéw projektow (np. na potrzeby
sprawozdan z realizacji programu czy prowadzonych analiz ad hoc) bedg mogly postuzy¢ jako
wkfad do koncowej oceny skutecznosci Programu, w tym rowniez do ewentualnej oceny efektu
netto realizowanej interwencji.

Kryteria badania

Badanie oparte zostanie na kryteriach skutecznosci, efektywnosci i uzytecznosci interwencii.
Gltowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

W ramach ewaluacji zbierane bedg dane dotyczace profilu beneficjentow, ich kondycji
ekonomicznej, najwazniejszych parametréw ekonomicznych (przychoddw, zatrudnienia, dziatalnosci




innowacyjnej itp. - porownywalnych z danymi zbieranymi przez GUS), strategii rozwoju
beneficjentow (z uwzglednieniem $rodkéw publicznych jako zrddta finansowania), bezposrednich
i posrednich rezultatow realizowanych projektow.

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Badanie obejmie swoim zakresem wszystkich przedsiebiorcéw-beneficjentéw dziatan 1 osi

priorytetowej. Ewaluacja realizowana bedzie technikg ankiety internetowej CAWI (Computer

Assisted Web Interviewing). System realizacji ewaluacji oraz narzedzia badawcze (opierajgce sie na

bloku pytan wspdlnych oraz specyficznych dla kazdego z dziatan) zostang opracowane w 2016 roku.
Zakres niezbednych danych

Dane:
— dotyczace projektow z LSI,
- GUS.

Organizacja badania

Termin realizacji badania

2016 r. — opracowanie systemu ewaluacji
2018-2023 r. — realizacja ewaluadiji
Szacunkowa kwota badania

450 000 PLN

12. Ewaluacja realizacji celu gtéwnego i wptywu POPW 2014-2020 jako dodatkowego
instrumentu wsparcia na rozwoéj gospodarczy Polski Wschodniej

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto wszystkich osi priorytetowych (I-IV) w ramach POPW 2014-2020,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie oceny realizacji celdow POPW oraz wptywu Programu jako
dodatkowego instrumentu wsparcia na rozwoj gospodarczy makroregionu Polski Wschodniej.

Uzasadnienie badania

Specyfika sytuacji makroregionu Polski Wschodniej sprawia, Zze jest on obszarem szczegdlnego
zainteresowania panstwa, czego wyrazem jest dedykowanie kolejnego specjalnego
ponadregionalnego programu operacyjnego. Na obszarze Polski Wschodniej podejmowane s3g inne
— obok POPW - interwencje w ramach ipstrumentéw wdrazanych z poziomdw regionalnego
i krajowego (przede wszystkim 5 RPO, PO IiS, PO IR). Ich efekty naktadaja sie na siebie nawzajem,
co moze stwarzac trudno$ci w wyodrebnieniu wptywu POPW na makroregion Polski Wschodniej.

Badanie ma dostarczy¢ wiedzy na temat stopnia realizacji celu Programu m.in. poprzez weryfikacje
osiggniecia wartosci docelowych wskaznikow programowych. Ponadto badania powinno dostarczy¢
wiedzy na temat wptywu wsparcia skierowanego w ramach POPW na poziom rozwoju makroregionu
w kontekscie catoSciowego wsparcia kierowanego do makroregionu w ramach programoéw polityki
spéjnosci na lata 2014-2020. Ocenie powinna zostaC poddana skuteczno$¢ wdrozonych
mechanizméw koordynacji wsparcia. Badanie powinno takze oceni¢, ktére z form wsparcia POPW
odznaczajg sie najwiekszg adekwatnoscig, a ich wdrozenie byto szczegodlnie istotne w kontekscie
osiggania celow wyznaczonych w Strategii rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do




roku 2020.

Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac¢ stosujac kryteria: trafnosci, efektywnosci, skutecznosci,
uzytecznosci i trwatosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« W jakim stopniu projekty realizowane w ramach POPW przyczynity sie do realizacji celu
Programu oraz osiggniecia zaktadanych wartosci docelowych wskaznikow?

e Czy wdrozony mechanizm koordynacji wsparcia na rzecz makroregionu wptynat na
maksymalizacje efektéw rozwojowych?

« Czy POPW przyczynia sie do wyrownywanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski
Wschodniej na tle kraju?

« Jaka jest efektywnosc finansowa interwencji zrealizowanych w ramach POPW?

«  Ktdre formy wsparcia POPW byty najbardziej efektywne?

« Jak interwencja w ramach POPW przetozyla sie na osigganie zakladanych celdw
rozwojowych makroregionu?

» W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia sg trwate?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zostac zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
- analiza danych zastanych (desk research),
- wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ/IP POPW,
- CAWI z beneficjentami dziatah POPW,
- wywiady grupowe (FGI) z ekspertami w zakresie: innowacji i przedsiebiorczosci, rozwoju
miast, infrastruktury transportowej.
Zakres niezbednych danych

- IZ: POPW, PO IR, PO PC, PO WER, pieciu RPO Polski Wschodniej (dokumentacja
programowa, konkursowa, projektowa),
- dane z SL 2014,

- dane GUS,

- badania ewaluacyjne uwzgledniajgce makroregion Polski Wschodniej przeprowadzone
w okresie 2014-2020.

Organizacja badania

Termin realizacji badania
IV kw. 2023 r. — II kw. 2024 r.
Szacunkowa kwota badania

200 000 PLN

13. Komplementarno$¢ wsparcia przedsiebiorstw makroregionu w ramach POPW 2014-
2020, POIR 2014-2020 oraz 5 RPO 2014-2020
0golny opis badania |

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczylo I osi priorytetowej w ramach POPW 2014-2020, wspdtfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Typ badania (wptywu, procesowe) procesowe

Moment przeprowadzenia on-going




(ex-ante, on-going, ex-post)
Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie oceny komplementarnosci na poziomie systemowym
i programowym POPW oraz miedzy POPW, POIR a RPO pieciu wojewddztw Polski Wschodniej.
Uzasadnienie badania

Instytucje Zarzadzajgce Regionalnymi Programami Operacyjnymi z makroregionu Polski Wschodniej
(IZ RPO), Instytucja Zarzadzajgca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwdj (IZ POIR) oraz
Instytucja Zarzadzajgca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (IZ POPW) chcac w sposob
najbardziej efektywny wykorzysta¢ s$rodki w ramach celu tematycznego 3 ustality w trakcie
negocjacji z Komisjg Europejskg (KE) zakresy interwencji w ramach swoich programow.
Odnosza sie one do zasiegu terytorialnego (regionalny — ponadregionalny), charakteru projektow,
kwoty dofinansowania projektow oraz rodzaju beneficjenta. W wyniku wdrazania projektow
w ramach poszczegdlnych PO okaze sie, ktore z zakladanych interwencji sg skuteczne, a ktore
nalezy dopasowa¢ do istniejgcych potrzeb na rynku. Pordwnanie w trakcie przegladu
$rodokresowego zmian w podejéciu i projektowaniu interwencji poszczegoélnych PO pozwoli na
nowo zweryfikowac ich komplementarno$¢. Rekomendacje z badania mogg rowniez postuzyc
poprawie monitorowania oraz wdrozenia rozwigzan stuzacych wzmacnianiu komplementarnosci
interwencji w ramach POPW, POIR i 5 RPO.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: skutecznosci, spdjnosci i trafnosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« W jakim stopniu i zakresie interwencie w ramach I osi priorytetowej POPW
sg komplementarne miedzy sobg oraz z interwencjami w POIR i w poszczegdlnych RPO?

« Jakiego rodzaju rozwigzania pozwalajg monitorowaé komplementarno$¢ miedzy POPW,
POIR i RPO?

» Jakiego rodzaju rozwigzania mogtyby wzmocni¢ komplementarno$¢ miedzy POPW, POIR
i RPO w zakresie wsparcia przedsiebiorczosci?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
- wywiady z przedstawicielami IZ i IP POPW, IZ POIR oraz 5 RPO, GS PW, KM POPW, KM
POIR, KM RPO,
- CAWI z przedstawicielami JST, na obszarze ktorych realizowane byty projekty,
- analiza przestrzenna z wykorzystaniem narzedzi GIS,
— analiza studium przypadku (case study).
Ponadto w ramach badania odnosnie komplementarnosci miedzyprogramowej nalezy uwzglednic:
- komplementarnos$¢ terytorialng — relacje uzupetniania sie projektow realizowanych
na obszarze wojewddztwa,
- komplementarnos¢ funkcjonalng — relacje przedmiotowego uzupetniania sie projektow,
- komplementarno$¢ historyczng — relacje miedzy projektami przedstawiong w czasie,
na przestrzeni lat 2014-2020.
Zakres niezbednych danych

- IZ/IP POPW (dokumentacja programowa, konkursowa, projektowa),

- IZ/IP 5 RPO (dokumentacja programowa, konkursowa, projektowa),

— IZ/IP POIR (dokumentacja programowa, konkursowa, projektowa),

- badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2007-2013 i 2014-2020.




Organizacja badania '

Termin realizacji badania
IV kw. 2018 r. — IT kw. 2019 r.
Szacunkowa kwota badania

200 000 PLN

14. Ewaluacja wpltywu infrastruktury transportowej PO RPW 2007-2013 na poprawe
dostepnosci Polski Wschodniej
0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczytlo IV osi priorytetowej realizowanej w ramach PO RPW 2007-2013,
wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wptywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie ocena wptywu wsparcia w ramach PO RPW 2007-2013 na poprawe
dostepnosci Polski Wschodniej poprzez ocene efektow realizacji IV osi priorytetowej Infrastruktura
Transportowa.

Uzasadnienie badania

Zatozeniem 1V osi priorytetowej PO RPW 2007-2013 byta poprawa dostepnosci i jakosci powigzan
komunikacyjnych wojewddztw Polski Wschodniej poprzez budowe i modernizacje odcinkéw drdg
wojewddzkich oraz obwodnic w ciggach drég krajowych na obszarze Polski Wschodniej.
Przewidywanym efektem realizacji osi priorytetowej powinna by¢ poprawa dostepu do krajowego
i miedzynarodowego uktadu transportowego, a co za tym idzie do zmniejszenia peryferyjnosci
komunikacyjnej makroregionu. Wnioski z badania zostang wykorzystane do opracowania wktadu
do sprawozdania koncowego z realizacji PO RPW 2007-2013.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: skutecznosci, efektywnosci, uzytecznosci
i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
« Jaki jest wptyw projektow transportowych dziatania IV.1 PO RPW 2007-2013 na dostepnos¢
transportowg Polski Wschodniej?
« Jakie sg efekty zrealizowanych projektow transportowych w ramach dziatania IV.1 PO RPW
2007-2013?

» Jaka jest spodziewana trwatos¢ inwestycji wspartych w ramach IV osi priorytetowej?
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zostac zastosowane co najmniej nastepujace metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
- badanie ilosciowe z udziatem beneficjentow PO RPW 2007-2013,
- wywiady IDI z przedstawicielami IP PO RPW,
Badanie obejmie swoim zakresem wszystkie projekty zrealizowane w ramach dziatania IV.1.
Zakres niezbednych danych

Dane:
— IP PO RPW (dokumentacja projektowa, dane pochodzace z monitoringu efektéw i trwatosci




projektow),
- I1Z PO RPW (dokumentacja programowa),
— statystyczne,
- badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2007-2013.

Organizacja badania
Termin realizacji badania

I-1IVkw. 2016T.
Szacunkowa kwota badania

120 000 PLN

15. Ewaluacja wplywu PO RPW 2007-2013 na rozwoj przedsiebiorczosci w Polsce

Wschodniej

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczylo I osi priorytetowej w ramach PO RPW 2007-2013, wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie ocena wptywu PO RPW na rozwoj przedsiebiorczosci w Polsce Wschodniej
poprzez ocene realizacji celdw dziatan I osi priorytetowej Programu.
Uzasadnienie badania

Celem 1 osi priorytetowej PO RPW 2007-2013 byto stymulowanie rozwoju konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie udzielone w ramach osi miato sta¢ sie impulsem do
rozwoju procesow innowacyjnych i poprawy konkurencyjnosci gospodarki makroregionu. Miato to
zostaC osiggniete poprzez wspieranie rozwoju otoczenia biznesu, powigzan kooperacyjnych
pomiedzy przedsiebiorstwami, stymulowanie wspdtpracy pomiedzy biznesem i nauka,
przygotowywanie terendw pod inwestycje oraz zapewnianie przedsiebiorcom Zrodet finansowania.
Celem niniejszej ewaluacji bedzie sprawdzenie czy powyzszy cel zostat osiggniety i czy realizacja
Programu przyczynita sie do rozwoju przedsiebiorczosci w makroregionie Polski Wschodniej.
Badanie jest istotne z punktu widzenia specyficznej roli, jakg odgrywa dodatkowe wsparcie dla
makroregionu. Wnioski z badania zostang wykorzystane do opracowania wktadu do sprawozdania
koncowego z realizacji PO RPW 2007-2013.
Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: skutecznosci, uzytecznosci i trwatosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

» Jaki wptyw na rozwdj innowacyjnosci przedsiebiorstw w Polsce Wschodniej miaty projekty
I osi PO RPW?

« Czy realizacja interwencji przyczynita sie do poprawy warunkéw prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej w makroregionie?

« Jakiego rodzaju czynniki zwiekszaty, a jakie zmniejszaty skutecznos¢ wsparcia?

« W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia sg trwate?

« Jaka byta przezywalnosc¢ firm wspartych ze $rodkéw PO RPW 2007-2013?




0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
- analiza danych zastanych (desk research), w tym w miare mozliwosci i dostepnosci danych
z przeprowadzonych badan kontrfaktycznych),
- wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ PO RPW/IP PO RPW,
- wywiady indywidualne z ekspertami w zakresie wsparcia przedsiebiorczosci,
- badanie ilosciowe z udziatem beneficjentéw PO RPW 2007-2013.
Zakres niezbednych danych

- IP PO RPW (dokumentacja projektowa, dane pochodzgce z monitoringu efektow i trwatosci
projektow),

- I1Z PO RPW (dokumentacja programowa),

— statystyczne,

- badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2007-2013.

Organizacja badania

Termin realizacji badania

ITI — IV kw. 2016 r.
Szacunkowa kwota badania

150 000 PLN

16. Ewaluacja realizacji celu gtléwnego PO RPW 2007-2013%

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie bedzie dotyczyto wszystkich regionalnych i krajowych programéw operacyjnych 2007-2013,
wspotfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu

Moment przeprowadzenia ex-post
(ex-ante, on-going, ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie dokonanie oceny realizacji celu gtéwnego PO RPW 2007-2013 opisanego
dwoma wskaznikami, ktérych wartosci docelowe zostaty oszacowane za pomocg modelu HERMIN:

- liczba utworzonych miejsc pracy netto,

- wplyw zaangazowanych $rodkéw PO RPW 2007-2013 na wzrost PKB w stosunku do roku
bazowego pod katem osiggniecia ich wartosci docelowych oraz oceny ich wplywu na
sytuacje w makroregionie Polski Wschodniej.

Uzasadnienie badania

Celem gtéwnym PO RPW 2007-2013 jest przyspieszenie tempa rozwoju spoteczno—gospodarczego
Polski Wschodniej w zgodzie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Badanie ma dostarczy¢ wiedzy na
temat stopnia realizacji celéw Programu m.in. poprzez weryfikacje wartosci docelowych wskaznikow
celu gtdwnego. Wnioski z badania zostang przedstawione w sprawozdaniu koncowym z realizacji PO
RPW 2007-2013 podsumowujgcym jego efekty wdrazania, zgodnie z art. 67 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

23 KJE zleci horyzontalne badanie dotyczace oszacowania wartoéci docelowych wskaznikdw celu gtéwnego dla
wszystkich regionalnych i krajowych programdw operacyjnych z lat 2007-2013, w tym PO RPW 2007-2013,
za pomocg modelu HERMIN.




Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujac kryteria: skutecznosci, efektywnosci i trwatosci.

Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« W jakim stopniu projekty realizowane w ramach PO RPW przyczynity sie do realizacji celéw
programu oraz osiggniecia zaktadanych wartosci docelowych wskaznikdw?

« Jaki byt wptyw PO RPW 2007-2013 na rozwdj spoteczno-gospodarczy makroregionu Polski
Wschodniej?

+ Czy PO RPW 2007-2013 przyczynit sie do konwergencji w makroregionie w stosunku do

reszty kraju?
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zostac zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:
— analiza danych zastanych (desk research),
- modelowanie ekonometryczne (model HERMIN).
Szczegotowe podejscie metodologiczne zostanie okreslone przez KJE.
Zakres niezbednych danych

Dane:
- IZ PO RPW (dokumentacja programowa PO RPW 2007-2013),
- KSI SIMIK 2007-2013.
Organizacja badania

Termin realizacji badania

Termin zostanie okreslony przez KJE.

Szacunkowa kwota badania

Badanie zostanie optacone ze $rodkéw POPT 2014-2020.

17. Ewaluacja ex post dzialania III.1 PO RPW 2007-2013 Systemy miejskiego transportu
zbiorowego w Polsce Wschodniej
0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Badanie bedzie dotyczyto dziatania III.1 w ramach PO RPW 2007-2013.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post
ex-post)

Cel badania

Celem badania bedzie ocena sytuacji sektora miejskiego transportu zbiorowego na obszarach
metropolitalnych osrodkéw wojewddzkich Polski Wschodniej poprzez ustalenie wartosci wybranych
wskaznikéw zwigzanych ze zbiorowym transportem miejskim po zakonczeniu realizacji projektow
dziatania III.1 PO RPW.

Uzasadnienie badania

Pomiar sytuacji wyjsciowej w zakresie wybranych wskaznikow dotyczacych zbiorowego transportu
miejskiego zostat dokonany w 2009 r. (w ramach badania Ustalenie sytuacji wyjsciowej
w odniesieniu do Dziatania II1.1 PO RPW 2007-2013 — systemy miejskiego transportu zbiorowego)
z zatozeniem powtdrzenia go po zakonczeniu realizacji projektow realizowanych w ramach dziatania
III.1. Szczegdtowo opracowana metodologia pomiaru poszczegdlnych wskaznikdw umozliwia
powtorzenie badania po zakonczeniu realizacji projektéw, a nastepnie poroéwnanie funkcjonowania




transportu miejskiego w wybranych miastach przed i po realizacji inwestycji. Wnioski z badania
zostang wykorzystane do opracowania wkfadu do sprawozdania korcowego z realizacji PO RPW
2007-2013.

Kryteria badania

Oceny ww. zagadnien nalezy dokonac stosujgc kryteria: trwatosci, skutecznosci, efektywnosci
i uzytecznosci.
Glowne pytania ewaluacyjne/obszary problemowe

Badanie powinno udzieli¢ odpowiedzi co najmniej na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

« Jak zmienita sie sytuacja mobilnosci mieszkancdw po zakonczeniu realizacji projektow
w stosunku do sytuacji wyjsciowej z 2009 r.?

« Jak postrzegana jest funkcjonalnosci transportu miejskiego w pieciu miastach wojewddzkich
Polski Wschodniej po zakonczeniu projektéw PO RPW 2007-2013?

« Jak zmienita sie efektywnos¢ ekonomiczna systemow miejskiego transportu zbiorowego
osrodkéw wojewoddzkich PW w zwigzku z zakonczeniem projektow PO RPW 2007-2013?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach badania powinny zosta¢ zastosowane co najmniej nastepujgce metody badawcze:

— analiza danych zastanych (desk research),

- analiza danych statystycznych,

- wywiady telefoniczne CATI z mieszkarcami pieciu miast wojewddzkich Polski Wschodniej,

- wywiady przeprowadzane przez ankietera PAPI z kierowcami pojazdéw,

- wywiady IDI z przedstawicielami Zarzadow Transportu Miejskiego lub Departamentow

Transportu w pieciu Urzedach Miast wojewddzkich Polski Wschodniej,

- wywiady IDI z przedstawicielami IP PO RPW.
Do kazdego z obszarow w badaniu sytuacji wyjsciowej przyporzadkowany zostat zestaw
wskaznikéw pozwalajgcy na przedstawienie sytuacji w dziedzinie transportu zbiorowego miast
wojewodzkich Polski Wschodniej. Badanie obejmie projekty transportu miejskiego zrealizowane
w pieciu miastach wojewodzkich Polski Wschodniej (Biatystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszow).

Zakres niezbednych danych

Dane:
- IP PO RPW (dokumentacja projektowa, z monitoringu efektdw i trwatosci projektow),
- IZ PO RPW (dokumentacja programowa),
— dane statystyczne,
— badania ewaluacyjne w ww. zakresie przeprowadzone w okresie 2007-2013.

Organizacja badania
Termin realizacji badania

IT kw. 2016 r. — I kw. 2017 r.
Szacunkowa kwota badania

110 000 PLN

18. Cykliczna ocena trwatosci i efektow osiagnietych po zakonczeniu realizacji projektu
w ramach PO RPW 2007-2013

0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie dotyczy osi I-V PO RPW 2007-2013, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu

Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, on-going
ex-post)




Cel badania

Celem badania jest dokonywanie cyklicznej oceny trwatosci i efektow osiggnietych po zakonczeniu
realizacji projektow w ramach PO RPW 2007-2013.

Uzasadnienie badania

Badanie umozliwia pozyskanie informacji na temat efektdw i trwatosci projektéw PO RPW 2007-2013.
Zgodnie

z procedurg monitorowania trwatosci PO RPW, beneficjenci projektow zakonczonych przekazujg do
IP PO RPW raz na rok informacje na temat zachowania trwatosci projektu w rozumieniu art. 57
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zachowania zatozonych celdw projektu, wskaznikow
oraz warunkow, na podstawie ktdrych beneficjent otrzymat dofinansowanie.

Informacje uzyskiwane w toku cyklicznej oceny mogg zosta¢ by¢ podstawg do wprowadzenia

korekty wniosku o pfatnos¢, czy zlecenia kontroli projektu.
0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analiza danych zastanych.

Zakres niezbednych danych

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem platformy informatycznej, stuzacej do realizacji badan
drogg internetowg (tzw. CAWI). Beneficjenci wypetniajg ankiety, ktdre dotycza m.in. nastepujacych
kwestii: wskazania wartosci wskaznikow rezultatu osiggnietych na koniec roku, wyjasnienia
ewentualnych rozbieznosci miedzy zaktadang a faktycznie osiggnietg wartoscig wskaznika rezultatu,
wskazania grup docelowych, ktore skorzystaly z realizacji projektu, weryfikacji zachowania celéw
projektu po zakonczeniu, weryfikacji zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury
wytworzonego w ramach projektu
Beneficjenci sg zobowigzani do przekazywania ww. ankiet corocznie, poczawszy od roku
nastepujgcego po roku, w ktorym projekt zostat zakonczony.

Organizacja badania

Termin realizacji badania

2015-2021 r.
Szacunkowa kwota badania

ewaluacja wewnetrzna IP PO RPW

19. Cykliczna ocena realizacji kwestii horyzontalnych w projektach PO RPW 2007-2013
(rownosc¢ szans, komplementarnos¢, zrownowazony rozwoj)
0golny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Badanie dotyczy osi I-IV PO RPW 2007-2013, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Typ badania (wptywu, procesowe) wplywu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, on-going
ex-post)

Cel badania

Przygotowanie cyklicznych raportdw z realizacji kwestii horyzontalnych w ramach PO RPW
2007-2013 w poszczegdlnych latach.

Uzasadnienie badania

Cykliczna ocena pozwala na uzyskanie wiedzy na temat tego, jak w projektach PO RPW 2007-2013
sg wdrazane zasady horyzontalne UE.




0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analiza danych zastanych pozyskiwanych z kwestionariuszy monitorowania zasad horyzontalnych
skladanych przez beneficientdw PO RPW, ktdrzy w danym potroczu ziozyli wnioski o ptatnosé koncowa.
Zakres niezbednych danych

Dane pochodzace z kwestionariuszy monitorowania zasad horyzontalnych przedktadanych przez

beneficjentdw projektow PO RPW 2007-2013.

Organizacja badania

Termin realizacji badania

2015-2016r.
Szacunkowa kwota badania

ewaluacja wewnetrzna IZ PO RPW




Zatacznik

Dane teleadresowe instytucji zaangazowanych w proces ewaluacji POPW 2014-2020

Jednostka
Ewaluacyjna

Wydziat Monitorowania i Ewaluacji
Departament Programoéw
Ponadregionalnych

Maria Slesik
Maria.Slesik@mr.gov.pl
tel. 222738194

1Z POPW Ministerstwo R )
inisterstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyzy 3/J5 Marta Brzozowska
Marta.Brzozowska@mr.gov.pl
00-507 Warszawa tel. 22 273 81 91
Elzbieta Pietraszko
Elzbieta.Pietraszko@mr.gov.pl
tel. 22 273 82 27
Jednostka Sekcja Ewaluacji Projektow Innowacyjnych Jacek Pokorski

Ewaluacyjna

Departament Anali zi Strategii i
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci

Jacek _Pokorski@parp.gov.pl
tel. 22 432 8564

IP POPW | .
(PARP) ul. Pariska 81/83 Zuzanna Popis
00-834 Warszawa .
Zuzanna_Popis@parp.gov.pl
tel. 22432 83 76
Jednostka Centrum Unijnych Projektéw Edyta Boratynska-Karpiej

Ewaluacyjna
IP POPW
(CuPT)

Transportowych
Plac Europejski
00-844 Warszawa

eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl
tel. 22 37527 81

Joanna Obarymska-Dzierzgwa
jobarymska-dzierzgwa@cupt.gov.pl
tel. 22 2622085

Aleksander Wotowiec
awolowiec@cupt.gov.pl
tel. 22 2620519




