
Stan realizacji POPW 2014-2020 na 
podstawie Sprawozdania rocznego za 2021 r. 

oraz wg stanu na 15 kwietnia 2022 r.

12 maja 2022 r., Warszawa



Postęp finansowy
% alokacji

168% 183% 185%

89% 96% 98%

59% 69% 71%

29% 34% 37%

2020 2021 IV.2022

wnioski
złożone

umowy

płatności

projekty 
zakończone 
(% kontraktacji)



Kontraktacja
jako % alokacji

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
POMOC 
TECHNICZNA

91%

102%

101%

99%

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

TRANSPORT 
MIEJSKI I DROGOWY

KOLEJE



Certyfikacja
wkład EFRR jako % alokacji

2021 2022

POPW

II oś

IV oś

79%

69%

III oś

2020

I oś

77%62%

65%42%

83%81%72%

90%88%78%

59%59%44%



Branże wsparte z POPW

Przetwórstwo 
przemysłowe

Inne 
np. transport, 
edukacja, 
opieka 
zdrowotna, 
administracja,
zakwaterowanie

Handel Informacja i 
komunikacja

Budownictwo Działalność
naukowa

49%

15%

12%
11%

7% 6%



Beneficjenci

99% to przedsiębiorcy;
wykorzystali 32% środków

JST wykorzystały 47,4% środków

PKP PLK wykorzystała 20% środków

Administracja rządowa 
wykorzystała 0,6% środków



Duże projekty

Transport zbiorowy w Olsztynie -
trakcja szynowa

❑ 365 mln PLN wartość EFRR
❑ 6 nowych tramwajów
❑ 12,3 km linii tramwajowych
❑ 28,9 km linii komunikacji 

miejskiej

Linia kolejowa nr 25 na odcinku 
Skarżysko Kamienna –

Sandomierz
❑ 337,6 mln PLN wartość EFRR
❑ 99 km przebudowanych linii 

kolejowych
❑ 22 stacje i przystanki

Linie kolejowe nr 68, 565 na odcinku 
Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

❑ 333,6 mln PLN wartość EFRR 
❑ 103 km przebudowanych linii 

kolejowych
❑ 17 stacji i przystanków

Linia kolejowa nr 216 na odcinku 
Działdowo – Olsztyn

❑ 396,2 mln PLN wartość EFRR 
❑ 88 km przebudowanych linii 

kolejowych
❑ 13 stacji i przystanków

W POPW są realizowane 4 duże projekty (powyżej 50/75 mln 
EUR), których wartość wynosi w sumie 1,44 mld zł EFRR



I oś priorytetowa 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 



I oś Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
% alokacji

273% 303% 310%

71% 90% 91%

32% 46% 50%

31% 37% 38%

2020 2021 IV.2022

wnioski

umowy

płatności

projekty 
zakończone 
(% kontraktacji)



Przedsiębiorczość – planowane efekty 
na podstawie podpisanych umów

 3,3 tys. 
WSPARTYCH 

FIRM

 2,8 tys. 
INNOWACJI

 2 mld zł 
INWESTYCJI 

PRYWATNYCH
 460

przedsiębiorców
NOWE RYNKI 

ZAGRANICZNE

 1,4 tys. 
STARTUPÓW

 3,4 tys. 
NOWYCH 

MIEJSC PRACY



51%

9%

20%

12%

8%

1718

305

667

420
288

1.1.2 1.2 1.3.1 1.3.2 1.4

Miejsca pracy

RIS
11

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

1.4 Wzór na konkurencję



Wskaźniki ram wykonania w osi I

Przedsiębiorstwa
otrzymujące wsparcie (szt.)

Certyfikowane wydatki 
kwalifikowalne (mln EUR)

2 260 
firm

wartość na 
2023 r.

% 
wykonania

78,1%

65,1% 811,1
mln EUR



II oś priorytetowa 

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 



II oś Nowoczesna infrastruktura 
transportowa - % alokacji

112% 123% 123%

98% 99% 102%

72% 80% 81%

39% 46% 51%

2020 2021 IV.2022

wnioski

umowy

płatności

projekty 
zakończone 
(% kontraktacji)



Transport miejski i drogowy 
– planowane efekty 

na podstawie podpisanych umów

13 PUNKTÓW

BIKE&RIDE I 
PARK&RIDE

50 KM
NOWYCH 

DRÓG

320
JEDNOSTEK 

TABORU 
KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ

35 TYS.
POJEMNOŚĆ TABORU 

KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ

14
INTELIGENTNYCH 

SYSTEMÓW 
TRANSPORTOWYCH

107 KM
PRZEBUDOWANYCH 

DRÓG



Wskaźniki ram wykonania w osi II

Certyfikowane wydatki 
kwalifikowalne (mln EUR)

Całkowita długość 
nowych dróg 40 km

wartość na 
2023 r.

% 
wykonania

117,6%

112,9% 80 km
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

80,8% 1077,8 
mln



III oś priorytetowa 

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 



III oś Ponadregionalna 
infrastruktura kolejowa

% alokacji

109% 109% 109%

101% 101% 101%

77% 85% 87%

2020 2021 IV.2022

wnioski

umowy

płatności



Infrastruktura kolejowa
– planowane efekty 

na podstawie podpisanych umów

10
zmodernizowanych 

dworców kolejowych
98

przejazdów 
kolejowych, na 

których poprawiono 
bezpieczeństwo

134 obiekty

(dworce, stacje, 
perony) 

dostępne dla osób z 
niepełnosprawnością

100 km
przebudowanych i 

zmodernizowanych 
linii kolejowych w 

sieci TEN-T

 540 km
przebudowanych i 

zmodernizowanych 
linii kolejowych



Dworce kolejowe

Trwają prace budowlane:
• Olsztynek
• Szczytno
• Olsztyn Główny

Dworce udostępnione dla pasażerów:
• Białystok
• Bielsk Podlaski
• Czeremcha
• Nidzica
• Siemiatycze
• Skarżysko - Kamienna
• Olsztyn Zachodni



Dworzec Skarżysko Kamienna 
(linia kolejowa nr 25)

Wartość ogółem:

20 mln zł

Wkład UE: 

12,2 mln zł

• Przywrócenie historycznej formy dworca
• Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami 

(windy, ścieżki prowadzące, pochylnie, 
obniżone kasy, plany dotykowe dworca)

• Nowoczesny system monitoringu, 
energooszczędna oświetlenie, system odzysku 
wody deszczowej, budki lęgowe dla ptaków

• Budowa parkingu Park&Ride
• Zagospodarowanie terenu wokół dworca (m.in. 

nowe nasadzenia zieleni)



Wskaźniki ram wykonania w osi III

Certyfikowane wydatki 
kwalifikowalne (mln EUR)

Przebudowane lub 
zmodernizowane linie kolejowe 
(km)

wartość na 
2023 r.

% wykonania

0% 
79,3%* 548 km

87,2% 444 mln

* dane z monitoringu - rzeczywiste wykonanie wskaźnika



IV oś priorytetowa 

Pomoc Techniczna



IV oś Pomoc techniczna
% alokacji

80% 111% 111%

59% 71% 99%

44% 56% 61%

65% 68% 61%

2020 2021 IV.2022

wnioski

umowy

płatności

projekty 
zakończone 
(% kontraktacji)



6,1 tys. 2,4 mln 1090
uczestników
szkoleń dla 
instytucji

Efekty pomocy technicznej

25

uczestników 
szkoleń dla 

potencjalnych 
beneficjentów

osób
odwiedziło 
portale i 

serwisy POPW

badań 
ewaluacyjnych

16



Lekcja o Funduszach Europejskich

26



Ewaluacja

Barometr Innowacyjności 
Polski Wschodniej  

ewaluacja on-going I osi 
priorytetowej POPW 

Analiza efektów 
wybranych działań POIR i POPW na poziomie 

sektorowym i makroekonomicznym za pomocą 
modelu makroekonomicznego

Ewaluacja stosowania zasad równości szans 
w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny 

realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 
2018-2025 

Ocena systemu realizacji 
polityki spójności 

w Polsce w perspektywie 
2014-2020 

Badania w 2021 r.

Plany na 2022 r.

Ewaluacja ex-post 
postępu rzeczowego i rezultatów POPW 2014-2020



Dziękuję za uwagę


